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 חירום  רעש קרינה  קרקעות מזוהמות  שפכים תעשייתיים  אסבסט  רישוי עסקים  חומרים מסוכנים   שינוי אקלים  איכות אוויר 

‏2020ינואר‏‏1‏‏ 
‏‏ ‏

  

 אשכול תעשיות ורישוי עסקים

לביצוע‏חקירה‏בבסיס‏תוספת‏תקציב‏‏לכלול‏את‏כל‏מתחם‏צריפין‏בפרויקט‏וכן‏הוועדה‏אישרה‏–צריפין‏ .6 

 צריפין,‏כמפורט‏בפרוטוקול‏המצורף.

לצורך‏תפעול‏אתר‏האינטרנט,‏תפעול‏ופיתוח‏מערכת‏‏2020-הוועדה‏אישרה‏תקציב‏ל‏–תקציב‏תפעול‏שוטף‏ .7

ניהול‏הממוחשבת‏של‏הפרויקט,‏ניהול‏שיתוף‏ציבור‏והכנת‏אסטרטגיה‏תקשורתית‏ומיתוג‏הפרויקט,‏

 כמפורט‏בפרוטוקול‏המצורף.

 ‏–‏נוף‏ים‏)אפולוניה(‏תע"ש .8

לשיקום‏הקרקע‏בין‏רשות‏סוכמו‏ערכי‏הסף‏המחמירים‏כי‏‏,נציג‏משרד‏להגנת‏הסביבה‏עדכן‏–ערכי‏סף‏ .א

לרמ"י,‏בכל‏הנוגע‏המים,‏המשרד‏להגנת‏הסביבה‏ואגף‏ים‏וחופים.‏אגף‏ים‏וחופים‏יעביר‏דרישותיו‏

‏.‏רצפטור‏הימילהגנה‏על‏ה

נדרשות‏הבהרות‏למול‏עורך‏סקר‏הסיכונים‏ מקובלים.‏סף ערכי אין להםשנמצאו‏באתר,‏ חומרים ישנם

יפעיל‏יועצים‏מטעמו‏לקבלת‏מענה‏ המשרדמטעם‏רמ"י‏בנושא‏זה.‏במקביל,‏ועל‏מנת‏לקדם‏את‏הנושא,‏

  זו.‏‏‏לסוגיה

כחלק‏מגיבוש‏‏.)סוף‏מרץ(‏חודשים‏3-כהוא‏‏הצפי‏להשלמת‏תכנית‏השיקום‏הכוללתהמשרד‏עדכן‏כי‏ .ב

 לוחות‏הזמנים‏למול‏צרכי‏הבינוי.‏צורך‏הצגת‏התכנית‏ותיאוםחלופות‏השיקום‏תקבע‏ישיבה‏עם‏רמ"י‏ל

 ‏.מידיבאופן‏‏לבקשת‏רמ"י,‏החברה‏תחל‏בגיבוש‏תכנית‏שיתוף‏הציבור‏באתר‏זה .ג

 ‏–‏תכנון‏מול‏ביצוע .9

‏‏NFA:אתרים‏קיבלו‏שלושה‏‏2019הוצג‏כי‏בשנת‏ .א

 דונם(‏73-מכבי‏יפו‏חלקי‏)כ -

 1002תמ"ל‏ -

 מוקד‏עמוק‏–‏20בה"ד‏ -

 והאישור‏טרם‏ניתן.‏הוסבר‏לנוכחים‏הסיבות‏לעיכוב.‏2019‏מהלךב‏NFAשתוכננו‏לקבל‏‏דווח‏על‏אתרים .ב

השנה‏מלש"ח(‏ומצב‏הניצול‏בסוף‏‏)‏2019,‏צפי‏לניצול‏בתחילת‏2019הוצג‏ע"י‏הבקרה‏ניצול‏תקציבי‏ .ג

‏מלש"ח(.‏‏)

החברה‏עדכנה‏על‏צפי‏לשלושה‏חודשי‏עיכוב‏בהשלמת‏העבודות,‏עקב‏עיכוב‏בהגעת‏מתקן‏‏–אס"פ‏נתניה‏ .ד

היא‏נדרשת‏להתחיל‏פיתוח‏באתר‏ואין‏אפשרות‏מבחינתה‏‏2020כי‏בסוף‏ציינה‏‏נציגת‏רמ"יהשטיפה.‏

סיום‏שנקבע.‏החברה‏תציג‏למשרד‏ולרמ"י‏תכנית‏עבודה‏עם‏אמצעים‏לגישור‏על‏פער‏הלחרוג‏ממועד‏

 בלו"ז.‏

אולם‏טרם‏אושר‏בוועדה,‏מסיבות‏הקשורות‏‏2019-פרויקט‏שתוכנן‏להתחיל‏ב‏–מטמנות‏דרום‏גלילות‏ .ה

 תבחן‏הכללת‏המטמנות‏בפרויקט,‏בהקדם.‏‏נציגת‏רמ"יברמ"י.‏

 דוק‏מול‏איציק‏ישראלי‏מועד‏נדרש‏לסיום‏השיקום.החברה‏תב‏‏-‏)תל‏השומר(‏מסלול‏הרצת‏טנקים .ו

(.‏סוכם‏שלאחר‏1.2.2022מבקשת‏להקדים‏את‏מועד‏סיום‏השיקום‏שהוצג‏)‏נציגת‏רמ"י‏–יבנה‏מטמנת‏ .ז

 .ביצוע‏החקירה‏יוחלט‏על‏מועד‏לסיום‏השיקום

‏.משה‏לביא:‏נטע‏אלול,‏וכתב

 .אלדד‏צדוק,‏העתקים:‏נוכחים,‏חברי‏וועדת‏ההיגוי

‏


