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'מס תאור התחלה סיום ימי עבודה  מאושרת

1 פרויקט שיקום קרקעות המדינה - תכנית עבודה לשנת 2021 2016-07-03 2025-06-30 2346 57%

183 בסיס דלק אשדוד 2017-09-03 2025-06-30 2041 61%

184 סקר היסטורי 2017-09-03 2018-01-12 95 100%

185 ביצוע סקר היסטורי 2017-09-03 2018-01-12 95 100%

186 חקירה 2018-09-03 2019-12-30 345 100%

187 חקירת הקרקע 2018-09-03 2019-12-30 345 100%

188 עבודות שיקום 2020-03-01 2025-06-30 1391 50%

189 שיקום מוקדים רדודים ובינוניים שליפת תשתיות 2020-04-29 2020-08-28 87 100%

190 סקר וודאו ניקיון 2020-04-29 2020-08-28 87 100%

191 שיקום פוליגון סמוך לקו גז 2020-11-16 2020-12-31 33 100%

192 שיקום מוקדים רדודים ובינוניים 2020-03-01 2020-12-31 219 100%

193 שיקום מוקדים עמוקים 2021-06-01 2025-06-30 1064 30%

194 לוחות זמנים מקוריים 2018-01-11 2021-12-29 1034 0%

195 סקר היסטורי 2018-01-11 2018-01-11 0 100%

196 חקירה 2019-12-30 2019-12-30 0 100%

197 עבודות שיקום 2021-12-29 2021-12-29 0 100%

198 אס''פ נתניה 2018-05-16 2024-06-28 1597 71%

199 עבודות שיקום 2018-05-16 2023-03-31 1272 86%

200 מדידות 2018-05-16 2023-03-31 1272 81%

201 ניטור אוויר וצילומים 2018-05-16 2023-03-31 1272 81%

202 שיקום עד להרחבת ההסכם 2018-05-16 2019-12-31 424 100%

203 שיקום שנת 2020 - זיכוי שלב ה` - שטחי שיווק 2020-01-01 2021-02-26 302 100%

204 זיכוי סביבתי יתר האתר 2021-01-03 2023-03-31 585 69%

205 סקר מוודא 2018-05-16 2023-03-31 1272 81%

206 דיגום בקרה לערימות 2018-05-16 2023-03-31 1272 81%

207 התאמת מפלסים 2020-05-10 2024-06-28 1080 53%

208 התאמת מפלסים בהתאם לתכנית בינוי נת/620 2020-05-10 2024-06-28 1080 53%

209 לוחות זמנים מקוריים 2020-11-30 2022-10-13 488 0%

210 עבודות שיקום 2020-11-30 2020-11-30 0 100%

211 התאמת מפלסים 2022-10-13 2022-10-13 0 100%

212 שדה דב 2018-07-01 2022-07-29 1065 96%

213 סקר היסטורי 2018-07-01 2019-07-02 262 100%

214 ביצוע סקר היסטורי 2018-07-01 2019-07-02 262 100%

215 חקירת קרקע 2019-09-30 2021-06-30 457 100%

216 חקירה 2019-09-30 2021-06-30 457 100%

217 (עבודות מקדימות לשיקום (פירוק מבנים 2019-11-17 2020-06-30 162 100%

218 עבודות פירוק, הריסה ופינוי 2019-11-17 2020-06-30 162 100%

219 עבודות שיקום 2020-11-15 2022-07-29 445 93%

220 שיקום פוליגון שחור 2020-11-15 2021-02-10 63 100%

221 שיקום גבעת פסולת 2020-11-15 2021-06-30 163 100%

222 שליפת תשתיות חח``י 2021-01-10 2022-01-31 276 100%

223 קבלת הזמנת עבודה והרשאה תקציבית - פוליגון מזרחי 2021-02-10 2021-02-10 0 100%

224 שיקום פוליגון מזרחי 2021-02-10 2022-06-15 350 90%

225 שיקום מתחם פז 2022-04-03 2022-07-29 85 70%

226 מנת עבודה והרשאה תקציבית - שליפת תשתיות חח``י מערביות 2021-08-05 2021-08-05 0 100%

227 שליפת תשתיות חח``י מערביות 2021-08-05 2022-07-29 256 90%

228 לוחות זמנים מקוריים 2019-07-02 2022-03-31 717 0%

229 סקר היסטורי 2019-07-02 2019-07-02 0 100%

230 עבודות שיקום רצועת חברת חשמל דרומית 2021-06-30 2021-06-30 0 100%

231 שיקום 2021-10-31 2021-10-31 0 100%

232 עבודות שיקום רצועת חברת חשמל מערבית 2022-03-31 2022-03-31 0 100%

233 מש''א בית דגן 2016-07-03 2022-09-29 1629 86%

234 סקר היסטורי 2016-07-03 2017-02-14 162 100%

235 ביצוע סקר היסטורי 2016-07-03 2017-02-14 162 100%

236 חקירה 2018-02-01 2020-02-24 537 100%

237 ביצוע חקירה 2018-02-01 2020-02-24 537 100%

238 עבודות שיקום 2020-09-15 2022-09-29 532 82%

239 שיקום שלב א 2020-09-15 2021-02-02 100 100%

240 קבלת הזמנת עבודה והרשאה תקציבית 2021-04-05 2021-04-05 0 100%

241 `שיקום שלב ב 2021-04-05 2022-09-29 388 80%

242 לוחות זמנים מקוריים 2017-02-14 2021-01-31 1033 0%

243 סקר היסטורי 2017-02-14 2017-02-14 0 100%

244 חקירה 2020-02-24 2020-02-24 0 100%

245 עבודות שיקום 2021-01-31 2021-01-31 0 100%

154 מ.ק. 148 2016-09-19 2023-06-12 1755 59%

155 אתר צפוני 2016-09-19 2021-01-22 1134 100%

156 סקר היסטורי 2016-09-19 2017-06-27 201 100%

157 חקירת גז קרקע 2017-06-27 2018-03-21 191 100%

158 דיגום קרקע בג-12 2020-09-13 2020-09-14 1 100%

159 דיגום חוזר של גז קרקע 2020-12-20 2021-01-22 25 100%

160 אתר דרומי 2021-02-01 2022-03-31 303 96%

161 עדכון תכנית חקירה 2021-02-01 2021-08-31 151 100%

162 חקירת הקרקע 2021-11-10 2022-03-31 101 90%

163 עבודות פרוק והריסה 2021-11-28 2023-06-12 401 46%

164 תכנון הריסה 2021-11-28 2022-07-29 175 90%

165 סקר שימור 2022-03-10 2022-08-17 114 90%

166 היתר הריסה מעיריית חיפה 2022-01-02 2022-11-29 237 20%

167 מכרז קבלנים 2022-11-29 2023-01-12 32 0%

168 ביצוע הריסה 2023-01-12 2023-06-12 107 0%

169 שיקום 2022-07-20 2023-02-28 159 0%

170 שיקום 2022-07-20 2023-02-28 159 0%

171 לוחות זמנים מקוריים 2022-08-01 2023-03-01 152 0%

172 חקירה 2022-10-31 2022-10-31 0 100%

173 שיקום מתחם דרומי 2022-08-01 2023-03-01 152 0%

246 (צריפין מתחם (כלא 4, חוש''ן, בה''ד 16 2021-02-10 2023-04-26 575 39%

247 סקר היסטורי 2021-02-10 2021-12-31 232 100%

248 אישור כניסה למתחם משרד הביטחון 2021-02-10 2021-02-10 0 100%

249 ביצוע סקר היסטורי 2021-02-10 2021-12-31 232 100%

250 עבודות פירוק והריסה 2022-02-15 2023-04-26 311 17%

251 קבלת הרשאת עבודה 2022-02-15 2022-02-15 0 100%

252 תכנון הריסה אסבסט 2022-04-03 2022-06-10 50 100%

253 מכרז קבלני אסבסט 2022-06-12 2022-06-27 11 100%

254 ביצוע אסבסט 2022-06-27 2022-09-13 56 10%

255 תגכנון הריסה 2022-06-01 2022-08-31 65 10%

256 היתר הריסה 2022-06-12 2022-12-29 144 0%

257 מכרז קבלני 2022-11-01 2022-11-30 21 0%

258 עבודות פירוק והריסה 2022-12-29 2023-04-26 84 0%

259 חקירת קרקע 2022-04-03 2022-11-30 173 10%

260 חקירת קרקע 2022-04-03 2022-11-30 173 10%

261 לוחות זמנים מקוריים 2021-06-23 2021-06-23 0 0%

262 סקר היסטורי 2021-06-23 2021-06-23 0 100%

263 נחל אבטח 2021-07-01 2022-12-29 390 71%

264 חקירה 2021-07-01 2022-09-30 326 80%

265 קבלת הזמנת עבודה והרשאה תקציבית 2021-07-01 2021-07-01 0 100%

266 חקירה 2021-07-01 2022-09-30 326 80%

267 שיקום 2022-01-02 2022-12-29 259 60%

268 שיקום 2022-01-02 2022-12-29 259 60%

269 (לוחות זמנים מקוריים (תכנית עבודה 2020 2022-01-31 2022-10-02 174 0%

270 חקירה בנחל אבטח 2022-01-31 2022-01-31 0 100%

271 שיקום 2022-10-02 2022-10-02 0 100%

2 מכבי יפו 2019-01-21 2021-04-29 593 100%

3 חקירה פעימה 1 2019-01-21 2021-04-29 593 100%

4 חקירה 2019-01-21 2021-04-29 593 100%

5 מחנה נתן 2020-01-01 2022-12-29 781 44%

6 סקר היסטורי 2020-01-01 2022-12-29 781 44%

7 התחלת סקר היסטורי 2020-01-01 2021-01-18 273 100%

8 אישור משרד הביטחון לכניסה למתחם 2021-09-01 2021-09-01 0 0%

9 השלמת סקר היסטורי 2021-09-01 2022-12-29 346 0%

10 לוחות זמנים מקוריים 2020-12-01 2021-07-29 172 0%

11 סקר היסטורי 2020-12-01 2020-12-01 0 100%

12 (חקירה (מוקד עמוק 2021-07-29 2021-07-29 0 0%

26 תמל 1046 - אור יהודה 2019-07-18 2021-06-30 509 100%

27 סקר היסטורי 2019-07-18 2019-11-28 95 100%

28 סקר היסטורי 2019-07-18 2019-11-28 95 100%

29 חקירה 2020-03-12 2021-06-30 339 100%

30 חקירה 2020-03-12 2021-06-30 339 100%

31 לוחות זמנים מקוריים 2019-11-28 2020-11-01 241 0%

32 סקר היסטורי 2019-11-28 2019-11-28 0 100%

33 חקירה 2020-11-01 2020-11-01 0 100%

13 חבצלת השרון 2020-11-17 2022-03-31 357 100%

14 סקר היסטורי 2020-11-17 2021-02-10 61 100%

15 ביצוע סקר היסטורי 2020-11-17 2021-02-10 61 100%

16 סקר פסולת 2021-02-16 2021-08-31 140 100%

17 תיאום תשתיות 2021-02-16 2021-04-01 32 100%

18 סקר פסולת 2021-04-18 2021-08-31 97 100%

19 עבודות שיקום 2022-01-12 2022-03-31 56 100%

20 התארגנות 2022-01-12 2022-01-24 8 100%

21 עבודות שיקום 2022-01-24 2022-03-31 48 100%

22 NFA דיגום ערמות, סקר מוודא, קבלת 2022-02-01 2022-03-15 30 100%

23 לוחות זמנים מקוריים 2021-02-01 2022-04-28 323 0%

24 סקר היסטורי 2021-02-01 2021-02-01 0 100%

25 שיקום 2022-04-28 2022-04-28 0 100%

34 שדה תעופה עטרות 2021-01-10 2022-03-31 319 94%

35 סקר היסטורי 2021-01-10 2021-08-02 146 100%

36 קבלת אישור כניסה למתם ממשרד הביטחון 2021-01-10 2021-01-10 0 100%

37 ביצוע סקר היסטורי 2021-01-10 2021-08-02 146 100%

38 סקר קרקע וגז קרקע 2021-11-01 2022-03-31 108 87%

39 תאום תשתיות 2021-11-01 2021-12-30 43 100%

40 סקר קרקע וגז קרקע 2021-12-01 2022-03-31 86 80%

41 לוחות זמנים מקוריים 2021-06-30 2022-03-31 196 0%

42 סקר היסטורי 2021-06-30 2021-06-30 0 100%

43 חקירה 2022-03-31 2022-03-31 0 100%

44 מע''ר - עתלית 2021-01-01 2021-10-01 195 100%

45 סקר היסטורי 2021-01-01 2021-10-01 195 100%

46 ביצוע סקר היסטורי 2021-01-01 2021-10-01 195 100%

47 לוחות זמנים מקוריים 2021-03-31 2021-03-31 0 0%

48 סקר היסטורי 2021-03-31 2021-03-31 0 100%

49 צריפין מתחם 1 - סיבט 2020-12-06 2021-12-01 258 100%

50 חקירה 2020-12-06 2021-03-24 78 100%

51 חקירה 2020-12-06 2021-03-24 78 100%

52 שיקום 2021-06-01 2021-12-01 131 100%

53 שיקום 2021-06-01 2021-12-01 131 100%

54 לוחות זמנים מקוריים 2021-03-24 2021-08-31 114 0%

55 חקירה 2021-03-24 2021-03-24 0 100%

56 שיקום 2021-08-31 2021-08-31 0 100%

57 מטמנת יבנה 2020-05-13 2023-04-28 772 72%

58 סקר הסטורי 2020-05-13 2020-09-08 84 100%

59 סקר הסטורי 2020-05-13 2020-09-08 84 100%

60 חקירה 2020-05-13 2021-03-15 218 100%

61 סקר פסולת וסקר גיאופיזי 2020-05-13 2020-08-28 77 100%

62 `סקר ביוגז וטמפ 2021-01-03 2021-03-15 51 100%

63 שיקום 2021-05-02 2023-04-28 520 60%

64 שיקום מטמנת יבנה 2021-05-02 2023-03-31 500 60%

65 דיגום ערימות וסקר ווידוא ניקיון 2021-05-02 2023-04-28 520 60%

66 לוחות זמנים מקוריים 2020-09-08 2022-04-28 427 0%

67 סקר היסטורי 2020-09-08 2020-09-08 0 100%

68 חקירה 2021-03-15 2021-03-15 0 100%

69 עבודות שיקום 2022-04-28 2022-04-28 0 100%

70 מתחם המרכבה חולון 2019-07-16 2022-09-15 827 91%

71 סקר היסטורי 2019-07-16 2020-07-20 264 100%

72 סקר היסטורי 2019-07-16 2020-07-20 264 100%

73 חקירת גז קרקע פסיבי 2020-09-23 2022-09-15 516 86%

74 תיאום תשתיות חקירה וביצוע סקר גז קרקע פסיבי 2020-09-23 2021-09-01 245 100%

75 חקירה קרקע וגז קרקע אקטיבי 2021-12-01 2022-09-15 206 70%

76 לוחות זמנים מקוריים 2020-07-20 2022-06-30 508 0%

77 סקר היסטורי 2020-07-20 2020-07-20 0 100%

78 חקירה 2022-06-30 2022-06-30 0 100%

79 מתחם 4+5 צריפין 2021-01-01 2022-10-31 476 91%

80 חקירה 2021-01-01 2021-10-01 195 100%

81 סקר קרקע וגז קרקע 2021-01-03 2021-05-31 106 100%

82 חקירה של המגרשים הדחופים 2021-01-01 2021-02-01 21 100%

83 חקירה של יתר המתחם 2021-01-21 2021-10-01 181 100%

84 שיקום 2021-12-15 2022-10-31 228 80%

85 שיקום 2021-12-15 2022-10-31 228 80%

86 לוחות זמנים מקוריים 2020-12-31 2022-03-31 325 0%

87 חקירה 2020-12-31 2020-12-31 0 100%

88 שיקום 2022-03-31 2022-03-31 0 100%

89 בית הכרם 2018-01-01 2023-03-01 1347 88%

90 שיקום 2018-06-03 2023-01-12 1204 88%

91 עבודות שיקום 2020-08-16 2021-08-16 261 100%

92 `הכנת אוהלים לשלב ב 2020-11-30 2021-02-01 45 100%

93 עבודות שיקם שלב ב 2021-02-01 2021-08-16 140 100%

94 סקר ווידוא ניקיון 2020-08-16 2021-08-16 261 100%

95 ניטור אוויר סביבתי וארובות 2020-08-09 2021-08-16 266 100%

96 מדידות 2020-08-09 2021-08-16 266 100%

97 שת``צ 2018-06-03 2022-10-31 1151 90%

98 בניית חלופות לביצוע פיילוט לטיפול בגזי קרקע 2022-01-02 2022-04-14 74 100%

99 פיילוט לטיפול בגזי קרקע 2022-04-14 2023-01-12 195 0%

100 ירה (סקר קרקע, סקר סיכונים, חלופות טיפול בגז קרקע, סקר סלע 2018-01-01 2023-03-01 1347 87%

101 חקירה 2019-07-02 2022-08-31 826 90%

102 סקר סיכונים 2018-01-01 2021-03-25 843 100%

103 סקר חלופות לטיפול בגזי קרקע 2019-11-17 2022-04-12 627 100%

104 הקמת מערך ניטור 2022-04-03 2023-03-01 238 0%

105 לוחות זמנים מקוריים 2020-03-31 2022-10-31 674 0%

106 עבודות שיקום 2020-03-31 2020-03-31 0 100%

107 (בניית חלופות טיפול באמצעות יועצים מחו``ל (לנושא גז``ק 2020-12-30 2020-12-30 0 100%

108 פיילוט לטיפול בגזי קרקע 2022-10-31 2022-10-31 0 100%

117 בח''א 27 2019-12-01 2023-09-01 980 47%

118 חקירה 2019-12-01 2021-02-26 325 100%

119 השלמת תכנית חקירה ומיפוי תשתיות 2019-12-01 2020-01-01 23 100%

120 חקירה 2019-12-15 2020-07-31 165 100%

121 איתור תשתיות 2021-01-03 2021-02-26 40 100%

122 מדידה וכתב כמויות 2021-01-03 2021-02-01 21 100%

123 השלמת תיחום מוקד עמוק ומוקדים נוספים 2021-08-10 2022-08-01 254 50%

124 שיקום 2022-02-15 2023-09-01 403 0%

125 קבלת הרשאת עבודה 2022-02-15 2022-02-15 0 100%

126 שיקום 2023-01-01 2023-01-02 1 10%

127 השלמת חקירה ושיקום 2022-08-15 2023-09-01 274 0%

109 מטמנת ערוער 2020-12-02 2023-03-31 607 58%

110 קבלת הרשאת עבודה 2021-02-15 2021-02-15 0 100%

111 חקירה 2020-12-02 2021-04-30 107 100%

112 ביצוע חקירה 2020-12-02 2021-04-30 107 100%

113 מדידת ערמות פסולת 2021-03-01 2021-03-31 22 100%

114 שיקום 2022-02-15 2023-03-31 293 40%

115 קבלת הרשאת עבודה 2022-02-15 2022-02-15 0 100%

116 עבודות שיקום 2022-02-15 2023-03-31 293 40%

128 רתמים 2021-03-01 2022-12-29 478 50%

129 חקירה ותכנון שיקום 2021-03-01 2022-12-29 478 50%

130 חקירה ותכנון שיקום 2021-03-01 2022-12-29 478 50%

131 לוחות זמנים מקוריים 2022-06-30 2022-06-30 0 0%

132 חקירה 2022-06-30 2022-06-30 0 100%

138 שיכון הרופאים - תל השומר 2019-05-12 2022-09-01 864 92%

139 סקר היסטורי 2019-05-12 2019-09-26 99 100%

140 סקר היסטורי 2019-05-12 2019-09-26 99 100%

141 חקירה 2020-08-02 2022-09-01 544 90%

142 חקירה 2020-08-02 2022-09-01 544 90%

143 לוחות זמנים מקוריים 2019-10-27 2020-12-31 309 0%

144 סקר היסטורי 2019-10-27 2019-10-27 0 100%

145 חקירה 2020-12-31 2020-12-31 0 100%

133 צריפין מתחם 1 בית חולים אמריקאי 2021-04-15 2021-08-31 98 100%

134 חקירה 2021-04-15 2021-08-31 98 100%

135 חקירה 2021-04-15 2021-08-31 98 100%

136 לוחות זמנים מקוריים 2021-06-30 2021-06-30 0 0%

137 חקירה 2021-06-30 2021-06-30 0 100%

146 בסיס הדלק נשר 2021-03-01 2022-07-29 369 76%

147 סקר היסטורי 2021-03-01 2022-07-29 369 76%

148 אישור משרד הביטחון לכניסה לאתר 2021-03-01 2021-03-01 0 100%

149 השלמת סקר היסטורי ותכנית חקירה 2021-03-01 2022-07-15 359 90%

150 חקירה 2022-05-01 2022-07-29 65 0%

151 עדכון תכנית חקירה וביצוע החקירה 2022-05-01 2022-07-29 65 0%

152 לוחות זמנים מקוריים 2021-07-29 2021-07-29 0 0%

153 סקר היסטורי 2021-07-29 2021-07-29 0 100%

174 אפולוניה - תע''ש נוף ים 2016-08-23 2024-05-16 2017 42%

175 חקירה 2016-08-23 2016-12-23 88 100%

176 חקירת קרקע וגז קרקע 2016-08-23 2016-12-23 88 100%

177 עבודות שיקום 2021-08-15 2024-05-16 719 37%

178 סקר חלופות - שיקום מי תהום 2021-08-15 2023-03-15 413 60%

179 תיחום מוקדי זיהום 2022-02-08 2023-02-28 275 10%

180 שיקום האתר - ניסיון 1 2023-03-01 2024-05-16 316 30%

181 לוחות זמנים מקוריים 2021-06-30 2021-06-30 0 0%

182 הכנת תכנית לטיפול במי תהום 2021-06-30 2021-06-30 0 100%

272 גאנט - נווה גן 2021-12-01 2022-09-22 211 55%

273 חקירה 2021-12-01 2022-09-22 211 55%

274 תאום תשתיות 2021-12-01 2022-04-14 96 100%

275 חקירה 2022-04-04 2022-09-22 123 20%

276 בסיס כלא 6 2021-09-01 2022-12-29 346 60%

277 סקר היסטורי 2021-09-01 2022-02-16 120 100%

278 סקר היסטורי 2021-09-01 2022-02-16 120 100%

279 חקירה 2022-02-01 2022-12-29 237 40%

280 חקירת הקרקע 2022-02-01 2022-12-29 237 40%

281 לוחות זמנים מקוריים 2021-12-30 2021-12-30 0 0%

282 סקר היסטורי 2021-12-30 2021-12-30 0 100%

283 דרום גלילות 2022-01-16 2024-02-29 554 10%

284 שיקום 2022-01-16 2024-02-29 554 10%

285 קבלת הרשאת עבודה 2022-01-16 2022-01-16 0 100%

286 השלמת חקירה ושיקום 2 מטמנות 2022-01-16 2024-02-29 554 10%

290 סירקין 2021-02-10 2023-03-30 556 59%

291 השלמת סקר היסטורי 2021-02-10 2022-05-31 339 91%

292 `סקר היסטורי א 2021-02-10 2021-10-01 167 100%

293 אישור משרד הביטחון לכניסה למתחם 2021-02-10 2021-02-10 0 100%

294 עדכון סקר היסטורי והכנת תכנית חקירה 2021-11-01 2022-05-31 151 80%

295 פירוק והריסה 2022-01-01 2023-03-30 324 42%

296 תכנון שלב א 2022-01-01 2022-04-29 85 100%

297 קבלת היתר הריסה 2022-01-01 2022-07-29 150 50%

298 תכנון שלב ב 2022-05-01 2022-05-30 21 100%

299 תכנון שלב ג 2022-05-30 2022-06-28 21 100%

300 קבלת הצעות מחיר מקבלנים 2022-03-08 2022-05-30 59 100%

301 סיום הליכי מכרז וצו התחלת עבודה 2022-05-30 2022-06-29 22 100%

302 ביצוע הריסה ופינוי פסולת שלב א 2022-06-29 2022-11-15 99 10%

303 ביצוע הריסה ופינוי פסולת שלב ב 2022-09-01 2023-02-28 128 0%

304 ביצוע הריסה ופינוי פסולת שלב ג 2022-11-01 2023-03-30 107 0%

305 סקר קרקע וגז קרקע - שטח דחוף 2021-11-14 2022-07-29 185 70%

306 סקר קרקע וגז קרקע 2021-11-14 2022-07-29 185 70%

307 לוחות זמנים מקוריים 2021-06-30 2022-12-29 391 0%

308 סקר היסטורי 2021-06-30 2021-06-30 0 100%

309 עדכון סקר היסטורי והכנת תכנית חקירה 2021-11-01 2021-11-01 0 100%

310 (חקירה (שטח דחוף 2022-02-28 2022-02-28 0 100%

311 (פירוק והריסה (מתחם דחוף 2022-05-31 2022-05-31 0 100%

312 יסה ליתר המתחם (לא כולל שטחים שישוחררו ב-2022 ו 2023 2022-10-31 2022-10-31 0 100%

313 (חקירה (יתר המתחם 2022-12-29 2022-12-29 0 100%

314 צריפין - מתחם הרבנות 2021-03-16 2022-12-28 466 81%

315 סקר היסטורי - מתחם הרבנות 2021-03-16 2022-02-08 235 100%

316 סקר היסטורי 2021-03-16 2022-02-08 235 100%

317 חקירה 2022-02-08 2022-07-29 123 90%

318 חקירת הקרקע 2022-02-08 2022-07-29 123 90%

319 עבודות פירוק והריסה 2022-01-02 2022-12-28 258 63%

320 קבלת הרשאה לביצוע 2022-01-02 2022-01-02 0 100%

321 תכנון הריסה 2022-01-02 2022-04-28 84 100%

322 היתר הריסה 2022-02-15 2022-06-28 95 100%

323 בלמ קבלני 2022-06-28 2022-07-28 22 70%

324 ביצוע הריסה 2022-07-28 2022-12-28 109 0%

325 לוחות זמנים מקוריים 2021-07-29 2022-11-30 349 0%

326 סקר היסטורי 2021-07-29 2021-07-29 0 100%

327 עבודות פירוק והריסה 2022-11-30 2022-11-30 0 100%

287 תחנת רוטנברג - חח''י 2022-02-01 2022-07-28 127 90%

288 סקר היסטורי 2022-02-01 2022-07-28 127 90%

289 סקר היסטורי והכנת תכנית חקירה 2022-02-01 2022-07-28 127 90%

328 מתחם דרום גלילות 2022-06-01 2024-10-16 620 0%

329 סקר היסטורי 2022-06-01 2022-08-24 60 0%

330 סקר היסטורי וחקירה 2022-06-01 2022-08-24 60 0%

331 שיקום 2022-08-01 2024-10-16 577 0%

332 עבודות שיקום 2022-08-01 2024-10-16 577 0%

333 אס''פ חיפה 2022-07-01 2023-01-31 152 10%

334 סקר היסטורי 2022-07-01 2023-01-31 152 10%

335 סקר היסטורי 2022-07-01 2023-01-31 152 10%

336 קרית שמונה - מתחם דרומי 2022-08-01 2023-01-31 131 0%

337 סקר היסטורי 2022-08-01 2023-01-31 131 0%

338 סקר היסטורי 2022-08-01 2023-01-31 131 0%

339 לוח זמנים שדה תעופה אילת 2022-07-20 2023-01-31 139 0%

340 סקר היסטורי 2022-07-20 2023-01-31 139 0%

341 סקר היסטורי 2022-07-20 2023-01-31 139 0%

345 לוח זמנים נמל מערבי אילת 2022-07-20 2023-04-19 195 0%

346 סקר היסטורי 2022-07-20 2023-04-19 195 0%

347 סקר היסטורי 2022-07-20 2023-04-19 195 0%

342 לוח זמנים גבעת ציון-אשקלון 2022-07-20 2023-04-19 195 0%

343 סקר היסטורי 2022-07-20 2023-04-19 195 0%

344 סקר היסטורי 2022-07-20 2023-04-19 195 0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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71% פרויקט שיקום קרקעות המדינה - תכנית עבודה לשנת 2021

61% בסיס דלק אשדוד

סקר היסטורי

ביצוע סקר היסטורי

100% חקירה

100% חקירת הקרקע

50% עבודות שיקום

 שליפת תשתיות

סקר וודאו ניקיון

לקו גז

שיקום מוקדים רדודים ובינוניים100%

30% שיקום מוקדים עמוקים

לוחות זמנים מקוריים

71% אס''פ נתניה

86% עבודות שיקום

81% מדידות

81% ניטור אוויר וצילומים

100% שיקום עד להרחבת ההסכם

שיקום שנת 2020 - זיכוי שלב ה` - שטחי שיווק100%

69% זיכוי סביבתי יתר האתר

81% סקר מוודא

81% דיגום בקרה לערימות

53% התאמת מפלסים

53% התאמת מפלסים בהתאם לתכנית בינוי נת/620

לוחות זמנים מקוריים

96% שדה דב

100% סקר היסטורי

100% ביצוע סקר היסטורי

100% חקירת קרקע

100% חקירה

ת מקדימות לשיקום (פירוק מבנים

עבודות פירוק, הריסה ופינוי

93% עבודות שיקום

פוליגון שחור

שיקום גבעת פסולת100%

100% שליפת תשתיות חח``י

90% שיקום פוליגון מזרחי

שיקום מתחם פז

90% שליפת תשתיות חח``י מערביות

לוחות זמנים מקוריים

86% מש''א בית דגן

סקר היסטורי

ביצוע סקר היסטורי

100% חקירה

100% ביצוע חקירה

82% עבודות שיקום

שיקום שלב א

80% `שיקום שלב ב

לוחות זמנים מקוריים

59% מ.ק. 148

100% אתר צפוני

100% סקר היסטורי

100% חקירת גז קרקע

קרקע

96% אתר דרומי

עדכון תכנית חקירה

חקירת הקרקע

46% עבודות פרוק והריסה

90% תכנון הריסה

סקר שימור

20% היתר הריסה מעיריית חיפה

בלנים

ביצוע הריסה

שיקום

שיקום

לוחות זמנים מקוריים

שיקום מתחם דרומי

39% (צריפין מתחם (כלא 4, חוש''ן, בה''ד 16

100% סקר היסטורי

100% ביצוע סקר היסטורי

17% עבודות פירוק והריסה

ה אסבסט

סט

צוע אסבסט

תגכנון הריסה

היתר הריסה

בלני

דות פירוק והריסה

1 חקירת קרקע

1 חקירת קרקע

71% נחל אבטח

80% חקירה

80% כספי מתיחקירה

60% שיקום

60% שיקום

זמנים מקוריים (תכנית עבודה 2020

100% מכבי יפו

100% חקירה פעימה 1

100% חקירה

44% מחנה נתן

44% סקר היסטורי

100% התחלת סקר היסטורי

השלמת סקר היסטורי

לוחות זמנים מקוריים

100% תמל 1046 - אור יהודה

סקר היסטורי

סקר היסטורי

100% חקירה

100% חקירה

לוחות זמנים מקוריים

100% חבצלת השרון

סקר היסטורי

סקר היסטורי

סקר פסולת

שתיות

סקר פסולת

בלנקי מרינהודות שיקום

ת

בלנקי מרינהות שיקום

קבלת

לוחות זמנים מקוריים

94% שדה תעופה עטרות

סקר היסטורי

ביצוע סקר היסטורי

סקר קרקע וגז קרקע

תשתיות

ר קרקע וגז קרקע

לוחות זמנים מקוריים

100% מע''ר - עתלית

100% סקר היסטורי

100% ביצוע סקר היסטורי

100% צריפין מתחם 1 - סיבט

חקירה

חקירה

שיקום

שיקום

לוחות זמנים מקוריים

72% מטמנת יבנה

סקר הסטורי

סקר הסטורי

100% חקירה

ת וסקר גיאופיזי

ביוגז וטמפ

60% גפן איתישיקום

60% שיקום מטמנת יבנה

60% דיגום ערימות וסקר ווידוא ניקיון

לוחות זמנים מקוריים

91% מתחם המרכבה חולון

100% סקר היסטורי

100% סקר היסטורי

86% חקירת גז קרקע פסיבי

תיאום תשתיות חקירה וביצוע סקר גז קרקע פסיבי100%

חקירה קרקע וגז קרקע אקטיבי70%

לוחות זמנים מקוריים

91% מתחם 4+5 צריפין

100% חקירה

סקר קרקע וגז קרקע

ופים

חקירה של יתר המתחם100%

80% שיקום

80% שיקום

לוחות זמנים מקוריים

88% בית הכרם

88% שיקום

100% עבודות שיקום

 לשלב ב

עבודות שיקם שלב ב

100% סקר ווידוא ניקיון

100% ניטור אוויר סביבתי וארובות

100% מדידות

90% שת``צ

כספי מתיפול בגזי קרקע

פיילוט לטיפול בגזי קרקע

87% (חקירה (סקר קרקע, סקר סיכונים, חלופות טיפול בגז קרקע, סקר סלע

90% חקירה

100% סקר סיכונים

100% סקר חלופות לטיפול בגזי קרקע

הקמת מערך ניטור

לוחות זמנים מקוריים

47% בח''א 27

100% חקירה

תיות

100% חקירה

תשתיות

ויות

השלמת תיחום מוקד עמוק ומוקדים נוספים50%

שיקום

השלמת חקירה ושיקום

58% מטמנת ערוער

חקירה

ביצוע חקירה

ולת

40% שיקום

40% עבודות שיקום

50% רתמים

50% חקירה ותכנון שיקום

50% חקירה ותכנון שיקום

92% שיכון הרופאים - תל השומר

סקר היסטורי

סקר היסטורי

90% חקירה

90% חקירה

לוחות זמנים מקוריים

בית חולים אמריקאי

חקירה

חקירה

76% בסיס הדלק נשר

76% סקר היסטורי

90% השלמת סקר היסטורי ותכנית חקירה

חקירה

יצוע החקירה

42% אפולוניה - תע''ש נוף ים

חקירה

ת קרקע וגז קרקע

37% עבודות שיקום

60% סקר חלופות - שיקום מי תהום

10% תיחום מוקדי זיהום

30% שיקום האתר - ניסיון 1

55% גאנט - נווה גן

55% חקירה

תאום תשתיות

חקירה

60% בסיס כלא 6

סקר היסטורי

עטיה אבירםסקר היסטורי

40% חקירה

40% חקירת הקרקע

10% דרום גלילות

10% שיקום

10% השלמת חקירה ושיקום 2 מטמנות

59% סירקין

91% השלמת סקר היסטורי

`סקר היסטורי א100%

ר היסטורי והכנת תכנית חקירה

42% פירוק והריסה

תכנון שלב א

קבלת היתר הריסה

ב ב

לב ג

יר מקבלנים

בודה

פינוי פסולת שלב א

ריסה ופינוי פסולת שלב ב

ה ופינוי פסולת שלב ג

סקר קרקע וגז קרקע - שטח דחוף70%

סקר קרקע וגז קרקע70%

לוחות זמנים מקוריים

81% צריפין - מתחם הרבנות

סקר היסטורי - מתחם הרבנות100%

100% סקר היסטורי

חקירה

חקירת הקרקע

63% עבודות פירוק והריסה

תכנון הריסה

היתר הריסה

בלני

ביצוע הריסה

לוחות זמנים מקוריים

תחנת רוטנברג - חח''י

סקר היסטורי

טורי והכנת תכנית חקירה

מתחם דרום גלילות

סקר היסטורי

טורי וחקירה

שיקום

עבודות שיקום

אס''פ חיפה

סקר היסטורי

סקר היסטורי

קרית שמונה - מתחם דרומי

סקר היסטורי

סקר היסטורי

לוח זמנים שדה תעופה אילת

סקר היסטורי

סקר היסטורי

לוח זמנים נמל מערבי אילת

סקר היסטורי

סקר היסטורי

לוח זמנים גבעת ציון-אשקלון

סקר היסטורי

סקר היסטורי

היום


