

תאריך	תחילה	סיום	ימי עבודה	אמירת	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	ת עבודת שיקום סוללת חדשה	2016-06-01	2026-05-05	2589	71%	תכנית עבודה שיקום סוללת חדשה	71%												
2	רנס עתלית	2016-06-01	2018-05-29	519		רנס עתלית													
3	חקירת הקרקע	2016-06-01	2016-09-28	85		קק													
6	טיפול בקרקע	2016-09-01	2018-05-29	453		טיפול בקרקע													
17	תע"ש נתיים	2016-07-01	2021-12-06	1416	100%	תע"ש נתיים	100%												
18	חקירת הקרקע	2016-07-01	2020-02-27	954	89%	חקירת הקרקע	89%												
30	טיפול בקרקע	2018-11-01	2021-12-06	807		טיפול בקרקע													
39	פרדס בחסכנס	2017-04-01	2019-11-26	692	99%	פרדס בחסכנס													
40	חקירת הקרקע	2017-04-01	2019-11-26	692	88%	חקירת הקרקע													
45	טיפול בקרקע	2017-06-01	2018-01-30	173		קרקע													
50	כפר יונה	2016-08-01	2018-01-30	391		כפר יונה													
51	חקירת הקרקע	2016-08-01	2018-01-30	391		חקירת הקרקע													
60	טיפול בקרקע	2017-05-01	2018-01-29	195		בקרקע													
68	הכרמלי - מ.ק. 148 שלב א	2016-07-01	2018-01-31	413		ק. 148 שלב א													
69	חקירת הקרקע	2016-07-01	2018-01-31	413		חקירת הקרקע													
74	ה'ד 20 - (מתחמים 3:2,1)	2017-06-01	2019-12-30	672	47%	ה'ד 20 - (מתחמים 3:2,1)													
75	מסומירת הקרקע לזום	2017-06-01	2017-06-30	21															
77	חקירת הקרקע	2017-08-01	2018-04-30	194		קרקע													
80	טיפול בקרקע	2018-04-30	2019-12-30	435	20%	טיפול בקרקע													
88	נס-130	2017-08-01	2018-05-31	217		נס-130													
89	מסומירת הקרקע לזום	2018-03-01	2018-03-30	21															
91	חקירת הקרקע	2017-08-01	2018-01-31	131		קרקע													
96	טיפול בקרקע	2017-12-31	2018-05-31	109		קקע													
102	בית הכרם	2017-07-02	2020-07-21	797	79%	בית הכרם													
103	חקירת הקרקע	2017-07-02	2019-12-30	651	84%	חקירת הקרקע													
109	טיפול בקרקע	2019-03-31	2020-07-21	342	69%	פול בקרקע													
119	השומר 2017 - מחנה דורי	2017-08-01	2018-08-30	282		מחנה דורי													
120	מסומירת הקרקע לזום	2017-08-01	2017-09-01	23															
122	חקירת הקרקע	2018-06-01	2018-08-30	64		קק													
125	מש"א בית דגן	2016-07-01	2021-01-28	1194	57%	מש"א בית דגן	57%												
126	חקירת הקרקע	2016-07-01	2019-12-31	912	74%	חקירת הקרקע	74%												
133	טיפול בקרקע	2017-03-01	2021-01-28	1021	34%	טיפול בקרקע	34%												
142	שדה דב אזרחי צבאי	2018-07-01	2022-02-28	956	19%	שדה דב אזרחי צבאי	19%												
143	מסומירת הקרקע לזום	2019-06-02	2019-06-28	20	0%														
145	חקירת הקרקע	2018-07-01	2021-01-01	655	28%	חקירת הקרקע													
154	טיפול בקרקע	2020-10-26	2022-02-28	350	8%	טיפול בקרקע													
162	תחום 5 (אוגוסט 2018)	2018-10-01	2020-02-27	368	60%	אוגוסט 2018													
163	מסומירת הקרקע לזום	2018-10-01	2018-10-30	21															
165	חקירת הקרקע	2018-11-01	2019-11-29	281	79%	קרקע													
169	טיפול בקרקע	2019-12-01	2020-02-27	64	0%	קק													
177	פרדס בחסכנס מזרח	2018-03-01	2021-01-01	741	67%	פרדס בחסכנס מזרח													
178	מסומירת הקרקע לזום	2019-01-01	2019-01-02	1															
179	חקירת הקרקע	2018-03-01	2020-02-27	520	57%	חקירת הקרקע													
184	טיפול בקרקע	2021-01-01	2021-01-01	0	0%														
190	תמ"ל 1002	2018-10-01	2020-01-01	327	0%	תמ"ל 1002													
191	חקירת הקרקע	2018-10-01	2019-12-31	326	0%	קרקע													
198	טיפול בקרקע	2020-01-01	2020-01-01	0	0%														
204	תמ"ל 1023	2018-10-01	2021-01-01	589	8%	תמ"ל 1023													
205	חקירת הקרקע	2018-10-01	2020-06-30	456	8%	חקירת הקרקע													
212	טיפול בקרקע	2021-01-01	2021-01-01	0	0%														
218	בח"א 27	2018-12-01	2021-03-30	607	43%	בח"א 27													
219	חקירת הקרקע	2018-12-01	2020-09-30	478	67%	חקירת הקרקע													
226	טיפול בקרקע	2020-08-31	2021-03-30	151	0%	קרקע													
232	מכבי יפו	2019-02-03	2020-11-30	476	68%	מכבי יפו													
233	חקירת הקרקע	2019-02-03	2020-06-30	367	66%	חקירת הקרקע													
238	טיפול בקרקע	2020-06-30	2020-11-30	109	0%	קקע													
244	בסיס הדלק אשדוד	2017-09-01	2020-09-29	802	40%	בסיס הדלק אשדוד													
245	חקירת הקרקע	2017-09-01	2020-01-05	610	68%	חקירת הקרקע													
251	טיפול בקרקע	2020-01-30	2020-09-29	173	0%	קרקע													
257	אס"פ נתניה	2017-10-01	2022-11-16	1338	0%	אס"פ נתניה													
258	מסומירת הקרקע לזום	2017-10-01	2017-10-02	1															
260	טיפול בקרקע	2018-05-16	2022-11-16	1175	0%	טיפול בקרקע													
266	מטמנת בדרום גלילת 2	2022-01-01	2022-01-01	0	0%														
267	טיפול בקרקע	2022-01-01	2022-01-01	0	0%														
272	פיליחות	2018-04-01	2022-05-03	1067	45%	פיליחות	45%												
273	חקירת הקרקע	2018-04-01	2021-07-02	850	68%	חקירת הקרקע													
280	טיפול בקרקע	2021-07-04	2022-05-03	217	0%	בקרקע													
286	אומר - מסלול הרצת טנקים	2019-07-31	2021-01-01	372	78%	הרצת טנקים													
287	מסומירת הקרקע לזום	2019-07-31	2019-08-01	1	0%														
289	חקירת הקרקע	2019-11-03	2021-01-01	305	79%	קרקע													
294	טיפול בקרקע	2021-01-01	2021-01-01	0	0%														
300	מסומירת הקרקע לזום (שלב ב)	2019-08-01	2020-12-30	369	0%	מסומירת הקרקע לזום (שלב ב)													
301	מסומירת הקרקע לזום	2019-08-01	2019-09-02	22	0%														
303	חקירת הקרקע	2019-09-02	2020-02-20	123	0%	קרקע													
310	טיפול בקרקע	2020-02-20	2020-12-30	224	0%	בקרקע													
318	ג.ב 5 שלב ב, 4 שלב ב, 5 שלב ד	2019-07-01	2020-12-07	375	0%	ג.ב 5 שלב ב, 4 שלב ב, 5 שלב ד													
319	מסומירת הקרקע לזום	2019-07-01	2019-08-01	23	0%														
321	חקירת הקרקע	2019-08-01	2020-02-03	132	0%	קרקע													
328	טיפול בקרקע	2020-02-03	2020-12-07	220	0%	בקרקע													
336	ג.ז שלב א ב, 4 שלב ג, 7 שלב א ב	2020-08-01	2021-																