

**סיכום ישיבת ועדת היוגוי – פגישה מס' 16 מהתאריך 17.06.20**

**nocachim:**

**חברי ועדת:**

נציג המשרד להגנת הסביבה: שלוי נור, אבי חיים.

נציג אגף תקציבים: אורן דביר.

נציג משבב"ט: זהר ירמיהו

נציג החשכ"ל: נדב צוק, נגה ספראי.

נציג רמיי: לבנת אלונייצקי.

**משתתפים נוספים:**

המשרד להגנת הסביבה: נעם פוניה, עדית ליפשיץ, ע"ד מרק צ, אברי לכמן, אלדן צדוק.  
החברה לשירותי איכות הסביבה: אולג גראנד, מתי כספי.

**פירוט הנושאים שעלו לדין:**

1. בסיס הדלק באשדוד :

א. הוועדה אישרה תוספת של ■■■■■ אלש"ח, לטובת השלמות חקירה (קרקע, גז קרקע, מי תהום ותשתיות באתר) כמפורט בפרוטוקול המצורף.

2. אתר רתמים וא.א. אשדוד –

א. הוועדה אישרה הכללת מטנית רתמים וא.א אשדוד במסגרת פרויקט השיקום, כמפורט בפרוטוקול המצורף.

ב. הוועדה אישרה מסגרת תקציב של ■■■■■ אלש"ח, לצורך ביצוע תכנון מפורט ליישום השיקום באתר, על פי תוכניות המתאר, כולל ביצוע סקרי קרקע, גז קרקע, גז פסולת וסיכון בכל המתחם, ככל שיידרשו לצורך התכנון.

3. מתחם ציר הטענים, תל השומר :

א. הוועדה אישרה את חלופת השיקום אשר הוצגה על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה (טיפול במוקד המזוהם במתוחם באמצעות חפירה ופינוי ליעד קצה של טיפול תרמי בשאר) כמפורט בבחינת החלופות אשר הוצאה.

ב. הוועדה אישרה מסגרת תקציב של ■■■■■ אלש"ח לטובת השיקום על פי האומדן אשר הוצג על ידי החברה ואישרה לצורך כך שימוש ביתרת התקציב שיוועד לחקרת האתר.

4. תמייל 1071, מתחם חבלת השرون –

א. הוועדה אישרה הכללת המטמנה בחבלת השرون כחלק מפרויקט שיקום הקרקע, כמפורט בפרוטוקול המצורף.

ב. הוועדה אישרה מסגרת תקציבית של ■■■■■ אלש"ח לצורך ביצוע כל הפעולות המקדימות הנדרשות טרם ביצוע פועלות השיקום וביניהן: ביצוע פעולות לאפיק ומייפוי הזיהום, ביצוע מדידות, איתור

acicot avivim - shvavi aklim - chomrim mosocim - rishu uskim - asbat - shfanim tushiyim - karkashat mohamot - krigna - russh - chirum

המשרד להגנת הסביבה  
כני נשרים 5, ת.ד. 34033 ירושלים 91340 | טל': 02-6553871 | פקס: 02-6553844  
[www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il) | [shulin@sviva.gov.il](mailto:shulin@sviva.gov.il)



וטיסולק תשתיות, גידור, שילוט, הגשת בקשה לחייב חפירה או כל פעילות מקדימה אחרת הנדרשת לצורך השלמת המידע אודות היקף וסוג הזיהום והכנת חלופות שיקום לאתר.

5. בסיס הדלק אשדוד –

- א. החברה עדכנה את חברי הוועדה על כך שתוך כדי עבודות השיקום, התגלו מוקדים עמוקים ורחבים יותר ממה שעלו בסקרים המקדים, ולפיכך נדרשת עבודות חקירה נוספת לתיאום הזיהום.
- החברה הצינה את העבודות באתר בהרחבה במצבת.
- ב. הוועדה אישרה הגדלת תקציב לחקרת קרקע, גז קרבן, מי תהום, תשתיות באתר לכדי ■■■■■ משל"ח. תוספת של ■■■■■ אלש"ח, כמפורט בפרוטוקול המצורף.

סיכום היישיבה:

להלן סיכום החלטות המאושרות:

נושא	אישור הוועדה	תוספת תקציב מבוקשת לא כולל מע"מ (אלש"ח)
אתר רתמים וא.א. אשדוד	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הכללת האתר בפרויקט השיקום</li> <li>• אישור מסגרת תקציב</li> </ul>	■■■■■
מתוחם ציר הטנקים, תל השומר	<ul style="list-style-type: none"> <li>• אישור חלופת טיפול במוקד המזוהם, במתחם ציר הטנקים, תל השומר</li> <li>• אישור מסגרת תקציב</li> </ul>	■■■■■
תמייל 1071, מתחם חבלת השרון	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הכללת האתר בפרויקט השיקום</li> <li>• אישור מסגרת תקציב</li> </ul>	■■■■■
בסיס הדלק אשדוד	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדלת מסגרת תקציב חקירה</li> </ul>	■■■■■
סה"כ (לא מע"מ)		

כתבו: יפעת רפופורט, נעם פונית.

העתקים: נוכחים, חברי וועדת ההיגוי

