
 

 

 2022 לספטמבר 14

למתן שירותי קבלן ראשי לביצוע עבודות ניקוי קרקע מזוהמת בפסולת אסבסט פריך  A34/2022מכרז פומבי מס' 

 קובץ הבהרות  –באתרי שיקום קרקעות

 .29/9/2022ליום  20/9/2022לתשומת ליבכם, מועד הגשת המכרז נדחה מיום 

רותי איכות ילמכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לש בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברההסביבה בע"מ )להלן: "

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין 

  ה לשאלה ו/או להנחת השואל.משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמ

המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע,  המכרזמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 

 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 המענ שאלה/הבהרה סעיף ותיאורו מס"ד

לעניין ניקוד איכות ההצעה  1

אמת המידה  – 10.4ס' 

הראשונה המופיעה בטבלה 

  –הינה 

ניסיון העובדים האחראים "

בביצוע עבודות אסבסט פריך 

 ")כולל סקרי קרקע( בקרקע

האם הניסיון בעבודות כוללת גם 

ביצוע סקרי קרקע בלבד? קרי, האם 

סקרי קרקע בלבד  3מציע שביצע 

? זאת לאור ף הנ"לעומד בתנאי הסעי

השוני המהותי בין ביצוע סקר קרקע 

לבין ביצוע בפועל של עבודות פינוי 

 אסבסט בקרקע. 

טיפול עבודות  הניקוד יינתן עבור 

שכללו  מזוהמת באסבסט פריך בקרקע

סקרי קרקע. לא יינתן ניקוד רק לביצוע 

 של סקרי קרקע.

 

יתכן כי " – 1.4סעיף  –מסמך א  2

תבוצע רק  באתרים מסוימים

כיסוי של פסולת האסבסט 

 " הפריך ולא פינויה...

האם אפשר לכסות אסבסט פריך ולא 

 לפנות?

במידה ותבוצע עבודה כזו, איך היא 

 תתומחר? 

ההנחיה העקרונית הינה פינוי אסבסט 

ולא כיסוי אסבסט בקרקע. ההנחיה 

לפתרון אחר תתקבל בהתאם לדרישות 

 המשרד להגנת הסביבה. 

וצע עבודה מסוג זה היא במידה ותב

תתומחר במנגנון המוצג במסמכי 

המכרז )תנאים לתשלום התמורה סעיף 

 (.7 –ב' 

טבלת  – 1.4סעיף  –מסמך א  3

 ריכוז מועדים רלוונטיים 

האם אפשר לדחות את מועד ההגשה 

 לאחר ראש השנה?

 האם יתבצע סיור באתר לדוגמא?

 לא יתקיים סיור באתרים

 עד ההגשהלא ניתן לדחות את מו

בידוד  - 2.2.2סעיף  –מסמך א  4

 או סגירת אתרי עבודה

הגדרה יותר רחבה להרכבת הבידוד או 

 בד יוטה, איסכורית, גובה. : הגידור

סוג הגידור יקבע בהתאם להנחיות 

המפקח בתכנית העבודה/היתר העבודה 



 

 

ללא מפרט טכני קשה להעריך את 

 עלות הביצוע

 המאושר.

השבת  - 2.2.16סעיף  –מסמך א  5

שטח לקדמותו ללא מפגעים ה

 בטיחותיים...

להרחיב את ההגדרה להשבת קרקע, מי 

קובע בטיחותית האם נציג החברה 

 מה סוג החומר הנבררהמנהלת? 

נציג החברה המנהלת הוא שיקבע את 

אופן החזרת המצב לקדמותו. אך כקו 

מנחה יתבצע מילוי בקרקע/מצעים 

 בהתאם למה שהיה קיים באתר. 

ביצוע  – 2.2.17סעיף  –מסמך א  6

 סקרי אסבסט פריך בקרקע

הגשת היתר, חפירת  ?מה כולל הסקר

גישוש והגשת דוח מסכם? במכרז 

מפקחים יש גם ביצוע סקר, האם 

הסקרים בשיתוף המפקח ולשם מה? 

היות וכל אחד מהגורמים רשאי על פי 

 חוק לבצע את הסקר בעצמו, כפל עלות.

יבצע את עבודת  הקבלןש ויוחלט במידה

להגיש בקשת היתר,  עליויהיה  ,הסקר

לבצע את עבודת הסקר בהתאם להיתר 

 שיתקבל ולהגיש דו"ח מסכם. 

 

כל  - 2.2.18סעיף  –מסמך א  7

עבודה נוספת שתידרש על ידי 

החברה ו/או המשרד ו/או מי 

 מטעמה...

כל עבודה נוספת שתידרש )כל עבודה  דוגמאמהי כל עבודה נוספת ? 

ספת שאיננה מפורטת בסעיפי הצעת נו

המחיר(, כדוגמת הנחת אבן משתלבת, 

בטון וכו'. התמחור יהיה בהתאם 

למנגנון המוצג במסמכי המכרז )תנאים 

 (.7 –לתשלום התמורה סעיף ב' 

ממונה  - 2.5סעיף  –מסמך א  8

 על בטיחות באתר הפרויקט...

בתקנות יש הגדרת זמן מינימום 

ש הגדרה לרישום מנהל עבודה וי

לשהיית ממונה בטיחות, אפשר לקבל 

הדרישה של מנהל עבודה הסבר רחב? 

 שבועות 6היא על עבודות מעל 

מנהל עבודה יידרש בכל אתר, ללא קשר 

למשך העבודה. כפי שנכתב במסמכי 

המכרז כל צוות עבודה )האמור לשמש 

בכל אתר( יכלול מנהל עבודה ועובד 

אחראי )כאשר זה יכול להיות אותו 

 אדם(.

לתקופה  - 2.7סעיף  –מסמך א  9

חודשים  12נוספת של עד 

במהלכן תהא רשאית החברה 

 לפנות את הקבלן הזוכה...

האם הכלל הזה תקף גם לאחר הארכות 

חודשים המקסימליים  60מצטברות של 

 לפרויקט?

 כן. 

עוד  - 2.10סעיף  –מסמך א  10

מובהר כי העבודות נשוא מכרז 

ם הסכם זה מתבקשות בקשר ע

מסגרת שנחתם בין החברה ובין 

מדינת ישראל בעניין פרויקט 

 שיקום קרקעות...

עד לאיזה מועד החוזה מסגרת עם 

המדינה והאם הוא תואם את חוזה 

 התקשרות זה בלוח הזמנים?

 אפריל עד הינוהתקף מסגרת  הסכם

 .מתחדש הסכם הינו ההסכם. 2026

האם  - 2.13סעיף  –מסמך א  11

בודה המפורטת לתוכנית הע

האם יש תכנית עקרונית מאושרת על 

בסיסה אפשר לשקלל את העלויות 

אין תכנית עבודה עקרונית, היות 

ומדובר על מגוון אתרים שונים 



 

 

שתאושר ע"י החברה ולהוראות 

 החברה....

וניתוח מחירי העבודה והאם אפשר 

 לקבלה כחלק מתנאי המכרז?

שידועים בשלב זה ואתרים נוספים 

ופו במועד זה. אופן העבודה שטרם מ

בכל אתר אינו זהה לאתר אחר ועל כן, 

תכנית עבודה מפורטת תכתב ע"י 

 המפקח הזוכה עבור כל אתר בנפרד.

החברה  - 2.14סעיף  –מסמך א  12

מבקשת להודיע כי בצו התחלת 

העבודה לכל אתר, היא תפרט 

 את כלי הצמ"ה שיידרשו....

האם הכלים צריכים להיות זמינים 

בתחום מרחב העבודה או נמצאים 

 מיום צו תחילת העבודה?  באתר

בצו תחילת העבודה יוגדרו הכלים 

הנדרשים לביצוע העבודה ומועד תחילת 

העבודות. על הקבלן הזוכה להעמיד את 

כלי הצמ"ה הנדרשים באתר העבודה 

 במועד הנקוב בצו תחילת העבודה.  

כמו כן,  - 2.15סעיף  –מסמך א  13

וע העבודות, המוביל בעת ביצ

אשר הוצג ע"י הזוכה 

 בהצעתו...

בכדי לדעת אם המוביל וצורת ההובלה 

מתאימה, יש לקבל את תוכנית העבודה 

העקרונית ודרישת המפקח לשיטת 

 ההובלה

אריזות מאושרות להובלת  2קיימות 

אסבסט פריך, סוג האריזה יקבע 

בהתאם לאתר העבודה. על הקבלן 

 2וכות בהובלת להעריך את עלויות הכר

 סוגי האריזות. 

מובהר  - 2.18סעיף  –מסמך א  14

בזאת כי החברה מוסמכת 

התקן - 37001ISOלתמ"י 

הבינלאומי למערכת ניהול 

 מניעת שוחד....

האם ניתן או מותר להיפגש עם מי 

מנציגי החברה באזור מרחב האתרים 

המיועדים לעבודה בגליל מערבי טרם 

 הזוכה?הגשת המכרז או הכרזה על 

לא ניתן להיפגש עם נציגי החברה בנוגע 

 לנושאים הקשורים למכרז זה. 

 - 3.2.2.3סעיף  –מסמך א  15

לעובד האחראי ניסיון בביצוע 

של לפחות שלוש עבודות 

אסבסט שהינן "עבודות 

 אסבסט פריך בקרקע"....

חד מהעובדים האחראים האם לכל א

או לחברה בעלת  לאסבסט פריך

 ?הרישיון

ון של החברה אינו מספק, במידה רישי

ולחברה יש ניסיון אך העובדים 

האחראים שצברו את הניסיון אינם 

מועסקים בחברה, הניסיון אינו 

רלוונטי. ועל כן, על הניסיון להיות של 

כל אחד מהעובדים האחרים אשר 

 מוצגים במסמכי המכרז. 

לשמש  - 3.2.5סעיף  –מסמך א  16

 ..כמפעיל אתר פסולת אסבסט..

האם אתר פסולת אסבסט בכלל או 

אסבסט פריך בפרט? אם מדובר 

באסבסט פריך בלבד האם יש אתר 

 נוסף למעט אתר אפעה?

 אין שינוי במסמכי המכרז.

סבסט יש לפנות כל סוגי פסולת א

 . בהתאם לדרישות הדין

על המציע  - מסמך א' הערה 17

 להיות ישות משפטית אחת...

ות אם חברה משותפת היא התאגד

משפטית בהגדרת הסעיף דהיינו, חברה 

חברות בהתאגדות  2בה שותפים 

החברות מחזיקות ברישיון  2ובנוסף 

קבלן אסבסט כל אחת לחוד? האם 

המציע יכול להיות תאגיד רשום בלבד, 

ולא ניתן להגיש הצעה באמצעות 

 התאגדות )בהסכם( של מספר גופים.



 

 

 יכולים להגיש הצעה

קורות  - 4סעיף  –מסמך א  18

חיים של העובדים האחראים 

)שניים לפחות( על עבודות 

 האסבסט הפריך....

מה פירוט הנדרש בקורות החיים, האם 

הניסיון בעבודות בתחום קרקעות 

מזוהמות באסבסט פריך? שהרי זה 

 מופיע בסעיף הבא.

בקורות החיים ניתן להציג מידע 

רלוונטי נוסף לראות מציע ההצעה, 

ספות שאינן מוגדרות ניסיון בעבודות נו

 בפירוט הנדרש.  

הכנת  - 9.3סעיף  –מסמך א  19

תכניות עבודה מפורטות 

בהתבסס על מדידה )ככל 

שיידרש ע"י המזמין( אשר 

תבוצע באמצעות מודד מוסמך, 

הסדרת היתרים, רישיונות 

 ואישורים....

האם העבודה כוללת הזמנת מודד 

מוסמך לפני ואחרי ביצוע עבודות 

 אתר? אסבסט ב

ככלל מדידות יתבצעו על ידי החברה 

המנהלת. במידה והקבלן יידרש לביצוע 

מדידה על חשבונו, עלות המדידה 

תוחזר ע"י החברה בתוספת רווח קבלני 

מובהר כי האמור בתשובה . 5%בגובה 

)ב( בעמוד 8זו יגבר על האמור בסעיף 

40. 

כנ"ל האם הקבלן אחראי לקבלת  20

כגון: חברת  היתרים מגופים אחרים

חשמל, מקורות, בזק, חב' כבלים, רשות 

 ?העתיקות וכדומה

האם יידרש אגרה מרשות העתיקות או 

 גופים אחרים היא על חשבון הקבלן? 

ככלל החברה תקדם קבלת היתרים 

מראש על מנת לאפשר כניסה מיידית 

לביצוע העבודות, במועד מתן צו תחילת 

 עבודות. יתכן וידרשו תיאומים נוספים

על ידי הקבלן הזוכה. במידה והקבלן 

לשאת בעלות תשלום אגרות יצטרך 

, הוא וההיטלים למנפיקי ההיתרים

 ישופה בידי המזמין על אגרות והיטלים.

האם נדרש בכל אתר עמדת שקילה או  21

ניתן להסתמך על השקילה בתחנת 

 המעבר? 

בהם צפוי כי עבודה תמשך באתרים 

ידרשו לא י ימי עבודה, 5 -פחות מ

באתרים אחרים יחולו בהצבת משקל. 

 .להסכם 3.9הוראות סעיף 

במידה ויש הפסקת עבודה יזומה של  22

 7החברה המנהלת לתקופה העולה על 

ימים האם הקבלן נדרש לממן את 

 השמירה באתר?

 7עבודה לתקופה העולה על  הפסקת

ימים, שאינה עקב פעילות הקבלן, תזכה 

השמירה את הקבלן בכיסוי עלויות 

ליום, באישור  ₪ 1,500של   בתעריף

 החברה המנהלת. 

 שירותי השמירה והאבטחהכי  מובהר

  :יבוצעו כדלקמן

המציע הזוכה יידרש להציב  .1

זמן ביצוע במשך כל  24/7שמירה 

מרגע קבלת צו התחלת  העבודה,

השמירה תסתיים חודש . עבודה

או  ביצוע העבודותסיום  לאחר

 ע על ידייותר שייקבבמועד מאוחר 



 

 

ובהתאם לשיקול דעתה  החברה

 .הבלעדי

שירותי שמירה ניידים באתר,  .2

 באזורים קבועים או זמניים.

סיורי נוכחות וביקורת בכל שטח  .3

 האתר ולפי הנחיות הממונה.

נוכחות קבועה, למעט בזמן  .4

 הסיורים, בשער הכניסה לאתר.

מניעת תפיסת קרקע, שפיכת  .5

פסולת לא חוקית ומניעת גניבות 

די אחר, זאת באמצעות ביצוע על י

סיורים ותצפיות ועל פי הנחיות 

 הממונה מטעם החברה.

 שעות שמירה ואבטחה: .6

יש לבצע את שרותי השמירה  .6.1

במשך כל שעות היום  תפיזי

(, במהלך כל 24/7והלילה )

ימות השנה, והכל בהתאם 

 לדרישות החברה.

שמירה משך כל משמרת  .6.2

תהיה על פי הוראות  שתבוצע

 הדין.

במסגרת הפעלת מערך ר כי מובה

 רכב סיורפעיל לה השמירה יהיה

 כדלקמן: )באתרים בהם יידרש רכב(

יש לבצע את שירותי הסיור הרכוב  .1

ספק שירותי לבאמצעות רכב ו

סיור שוטפים באזור, למשך שעות 

היום והלילה, במהלך כל ימות 

השנה על פי דרישת החברה מעת 

 לעת ולפי הוראות הממונה. 

ימלא אחר התנאים  המציע הזוכה .2

 הבאים:

רכב הסיור יהיה במצב תקין  .2.1

 לנסיעת שטח.

לרכב הסיור יהיה בכל  .2.2



 

 

תקופת ההתקשרות רישיון 

רכב ופוליסת ביטוח חובה, 

ביטוח צד ג' וביטוח מקיף 

 בתוקף.

ברכב סיור יותקן פנס צהוב  .2.3

 מהבהב, על גג הרכב.

רכב הסיור יבצע נסיעות ללא  .2.4

 קילומטראז'. הגבלת

בת רכב הסיור במידה ויוש .2.5

המציע מכל סיבה שהיא, 

מתחייב לספק באופן  הזוכה

חליפי העונה  מיידי רכב סיור

 על כל הדרישות בסעיף זה.

מתחייב לבצע את כל  המציע הזוכה

טיפולי אחזקת הרכב על חשבונו 

הכוללים, אחזקה, דלק, ניקיון 

  .ותיקונים

החברה רשאי להפעיל חברת  לחילופין

מהיום השמיני  שמירה ייעודית, החל

לא תהיה אחראית על כלי  אשרואילך, 

 "ה וציוד של הקבלן. צמ

מהו הביטוח שיירכש ע"י המזמינה, מה  23

 הוא כולל והאם אין כפל ביטוח?

המזמין עורך ביטוחים בהתאם לשיקול 

  דעתו וכפי שמצויין במסמכי המכרז.

)טבלת  10.4סעיף  –מסמך א  24

 ניקוד איכות(:

מעלה שבוצעו עבודות ו 4

במהלך חמש השנים האחרונות 

 נקודות  20 –

עבודות ומעלה שבוצעו  5

במהלך חמש השנים האחרונות 

 נקודות 25 –

האם ניתן לשנות או להגדיל את הטווח 

 ?2011מיום החלת חוק האסבסט 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 11טופס הצעת מחיר מסמך א'  25

הקמת מבנה בטבלה:  2סעיף  –

 ר )"דיקון"(...חלל סגו

בכדי לדעת את מרכיבי העבודה 

הנדרשים יש לקבל את התוכנית 

העקרונית של המפקח אסבסט שינהל 

 את הפרויקט

אין תכנית עקרונית היות ומדובר על 

מגוון רחב ומגוון של אתרים. יש לקחת 

בחשבון את כלל תצורות העבודה 

השונות לרבות אתרים שיזדקקו 

התאם להקמת חלל עבודה אטום, ב



 

 

 לניסיונו של הקבלן. 

 11טופס הצעת מחיר מסמך א'  26

בטבלה: ביצוע סקרי  3סעיף  –

 אסבסט

מה המרכיבים הכוללים את ביצוע 

הסקר / יום עבודה? אם הסקר נמשך 

יותר מיום אחד האם יש תמחור ליום 

 עבודה ?

התמחור הוא ליום עבודה, ככל שסקר 

באישור  ימשך יותר מיום עבודה אחד,

התמחור יהיה  ש של החברה,מרא

 בהתאם לכמות ימי העבודה.

הסקר כולל את כל הנדרש בהנחיות, בין 

עבודת  ביצועבקשת היתר,  היתר הגשת

 הגשתהסקר בהתאם להיתר שיתקבל ו

 דו"ח מסכם. 

תנאים לתשלום התמורה סעיף  27

או על פי המחירים : 7 – ב'

המפורטים במחירון "דקל" 

, 15%ובניכוי הנחה קבוע של 

ובהתאם למחירון העדכני 

במועד ביצוע העבודות 

הנוספות, או שילוב מחירונים 

אלה, ומבלי שישולמו 

 מקדמים....

בהתאם לזאת מדוע המזמינה לא 

מעמידה את מחיר דקל לפינוי קרקע 

מזוהמת באסבסט כפי שמופיע במחירון 

או לחילופין מסבירה את השקלול 

 ?₪ 1,800למחיר לפני הנחה שעומד על 

 אין שינוי במסמכי המכרז

מטרת המחירונים המפורטים בסעיף 

עבודות  זה הינה חישוב תמורה עבור

במסגרת  נוספות אשר אינן מפורטות

)מסמך  טופס הצעת מחירבהטבלה 

 ((.11א)
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העבודה : 1סעיף  – מסמך ב'

תבוצע בהתאם למסמכי החוזה 

ותוכנית עבודה שתוכן ע"י 

 קבלן בתיאום עם המפקח....ה

ככל הידוע לנו המפקח הוא שעורך את 

 תכנית העבודה ולא הקבלן

המפקח מגיש את בקשת ההיתר ומקבל 

 . עבודות האסבסטאת היתר 

על הקבלן להכין תכנית עבודה על בסיס 

ההיתר שמתקבל, על התכנית עבודה 

לכלול התייחסות לאופן החפירה, 

 ו'.  ההעמסה, הכלים, כוח האדם וכ

מפרט השירותים והעבודות  29

הקבלן : 1סעיף  – מסמך ב'

יבצע ניקוי של האזורים בהם 

בוצעו עבודות הפינוי של 

אסבסט פריך לרמה נמוכה 

 מהערך המנחה....

מהו הערך המנחה לקרקע מזוהמת 

באסבסט, בכל הידוע לנו יש ערך מנחה 

 לסיבי אסבסט / אבק מזיק באוויר?

 הבהרה:

אסבסט בקרקע הערך המנחה ל .1

 הינו אסבסט נחזה לעין

הערך המנחה באוויר הוא עבור  .2

 סיבי האסבסט באוויר

מפרט השירותים והעבודות  30

הקבלן : 2.3מסמך ב' סעיף 

יתאים את שיטות הביצוע, 

מספר קבוצות העבודה לרבות 

  משפר המשמרות....

האם ניתן יהיה לעבוד במשמרות, האם 

 י חג?יתאפשר לעבוד בימי שישי וערב

 בלילות לא תהיה אפשרות עבודה כלל. 

ככלל לא, במקרים  ערבי חג וימי שישי:

מיוחדים בכפוף לאישור החברה מראש 

 ובכתב.



 

 

מפרט השירותים והעבודות   31

כנספח  א:3מסמך ב' סעיף 

לתוכנית זאת יגיש הקבלן 

תכנית מאושרת ע"י ממונה 

בטיחות מטעמו, התוכנית 

ות תכלול את כל אמצעי הבטיח

לאבטחת העבודה בשטח וכן 

אישור הדרכת בטיחות לשוהים 

 באתר העבודה ובקרבתו...

האם נדרשת נוכחות רצופה של ממונה 

בטיחות באתר העבודה ואם כן במידה 

אתרים או יותר צריך ממונה  2ויש 

 בטיחות לכל אחד מהאתרים?

על ממונה הבטיחות להכין תכנית 

 בטיחות הכוללת סקר סיכונים עבור כל

אתר, בטרם תחילת העבודות. בהתאם 

לתכנית הבטיחות על ממונה הבטיחות 

לקבוע את תדירות הסיורים בהתאם 

 לכל דין.  
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הקבלן ידאג ב: 3מסמך ב' סעיף 

לשמירה בכל מהלך העבודה 

ועד לסיומה על חשבונו בכל  

מהלך זמן העבודה בפועל, 

הפסקת השמירה מותנית 

 שור החברה המנהלתבאי

האם בכל אתר נדרשת שמירה רציפה 

באופן גורף או על פי החלטת המזמינה 

לכל אתר בנפרד? אם מדובר באתרים 

 קטנים של פחות משבוע עבודה .

בכל אתר נדרשת שמירה, כל עוד האתר 

לא קיבל אישור אכלוס ועל כן מצוי 

 באחריות הקבלן. 
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בתוך אריזה : 4סעיף מסמך ב' 

ייעודית המאושרת על ידי 

המשרד להגנת הסביבה, בתום 

 מילוי אריזה....

האם יש הגבלת משקל לשינוע 

באמצעות מוביל מורשה ומהי? האם 

הקבלן נדרש להעמיד משקל מאוזנים 

או יכול לשקול  ,בכול אתר או בכלל

 במקום קרוב ואו בתחנת המעבר .

ובלת הובלת אסבסט פריך הנחשבת לה

חומ"ס תתבצע על פי כל דין. הגבלת 

משקל השינוע הינה בהתאם לתקנות 

 משרד התחבורה. 

בהם צפוי כי עבודה תמשך באתרים 

לא יידרשו  ימי עבודה, 5 -פחות מ

באתרים אחרים יחולו בהצבת משקל. 

 .להסכם 3.9הוראות סעיף 
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על הקבלן : 6מסמך ב' סעיף 

מנות לכל אתר עבודה הזוכה ל

מנהל עבודה מוסמך מטעם 

משרד העבודה אשר מורשה 

לעבודות אסבסט צמנט ו/או 

 פריך על פי כל דין.

אם הכוונה למנהל עבודה מוסמך 

מטעם משרד העבודה, בתחילת 

המסמכים של המכרז כתבתם שאדם 

יכול להיות גם מנהל עבודה וגם עובד 

אחראי אסבסט פריך, אך לא חייב. 

לקבל הסבר למשמעות סעיף זה אפשר 

המחייב כל עובד אחראי להיות גם 

מנהל עבודה מוסמך. תנאי הפעלת 

מנהל עבודה מוסמך באתרי בניה 

מפורט באתר משרד העבודה ,האם מי 

שמונה על ידי הקבלן בשטח כמנהל 

העבודה מספיק לאתרים שנפח העבודה 

 בהם קטן .

בכל אתר יהיה על הקבלן להפעיל צוות 

למוגדר במסמכי המכרז. על בהתאם 

הצוות לכלול מנהל עבודה ועובד 

אחראי, כאשר אלה יכולים להיות שני 

 2עובדים שונים או עובד אחד בעל 

 הסמכות. 
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: מנהל 6מסמך ב' סעיף 

 עבודה/מפקח האסבסט 

לקבלן אין מפקח אסבסט, האם הכוונה 

 לעובד אחראי אסבסט פריך?

 היא לעובד אחראי הכוונה

מפרט השירותים והעבודות  36

: מפקח 6מסמך ב' סעיף 

 האסבסט

 הכוונה היא לעובד אחראי כנ"ל סעיף קודם

פרט השירותים והעבודות מ 37

ומפקח : 6מסמך ב' סעיף 

 אסבסט פריך מטעם הקבלן.....

 הכוונה היא לעובד אחראי כנ"ל לנושא מפקח אסבסט

ת מפרט השירותים והעבודו 38

המפקח : 6מסמך ב' סעיף 

 אסבסט של הקבלן...

מניסיוננו החלטה זו היא באחריות 

המפקח אסבסט אך לא של הקבלן, 

 במידה וכן נשמח להבהרה

על פי החלטת מפקח : "ל יתוקן הסעיף

אסבסט במקום ילבשו מסכות חצי ה

 ."פנים או פנים מלאות

מפרט השירותים והעבודות  39

בלן לידי הק: 7מסמך ב' סעיף 

יועברו היתרי חפירה לכל אתר 

במעמד קבלות צו תחילת 

 עבודה...

האם הקבלן יקבל את היתרי החפירה, 

האם  יש לזה משמעות כספית גדולה.

הקבלן צריך לשאת בעלות תשלום 

אגרות וההיטלים למנפיקי ההיתרים 

 ,לדוגמא רשות העתיקות

ככלל החברה תקדם קבלת היתרים 

מיידית מראש על מנת לאפשר כניסה 

לביצוע העבודות, במועד מתן צו תחילת 

עבודות. יתכן וידרשו תיאומים נוספים 

על ידי הקבלן הזוכה. במידה והקבלן 

לשאת בעלות תשלום אגרות יצטרך 

, הוא וההיטלים למנפיקי ההיתרים

 ישופה בידי המזמין על אגרות והיטלים.
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דד העסקת מו: 8מסמך ב' סעיף 

מוסמך לסימון גבולות 

האתרים, הכנת תכניות מדידה 

מצב קיים, הכנת תכניות עדות 

סופיות וחישובי כמויות. כל 

המדידות התוכניות והחישובים 

יבוצעו באמצעות מכשור וציוד 

ממוחשב ותוכנות עדכניות אשר 

יוגשו ע"י הקבלן לאישורו 

 10המוקדם של המפקח תוך 

 ימים ממועד חתימת החוזה.

ות ולא ידוע לנו כמות האתרים, כיצד הי

ימים  10נוכל להתחייב ללוח זמנים של 

 10מסיום חתימת החוזה? יש הבדל בין 

אתרים בהיבט של המודד  50אתרים ל 

המוסמך. האם עלות העסקת מודד היא 

 על חשבון הקבלן ?

 

 

ככלל מדידות יתבצעו על ידי החברה 

המנהלת. במידה והקבלן יידרש לביצוע 

ה על חשבונו, עלות המדידה מדיד

תוחזר ע"י החברה בתוספת רווח קבלני 

מובהר כי האמור בתשובה  .5%בגובה 

)ב( בעמוד 8זו יגבר על האמור בסעיף 

40. 
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הועדה ג':  8מסמך ב' סעיף 

 הטכנית לאבק מזיק....

מדוע צריך לקבל אישור של מנהל 

ממשרד עבודה מוסמך יש לו רישיון 

העבודה גם מהוועדה הטכנית לאבק 

 מזיק ומה סמכותה בנושא?

נדרש אישור של הועדה רק במקרה 

 ומנהל עבודה הינו גם עובד אחראי.
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דרישות יב':  8מסמך ב' סעיף 

המשרד להגנת הסביבה, משרד 

 העבודה ומשרד הבריאות

 מדרישות המכרז הדרישה תוסר מהן דרישות משרד הבריאות?

הסכם מסגרת מסמך ג' סעיף  43

 "חג" או "מועד": 1.3

כידוע אין הפליה על בסיס לאום 

במדינת ישראל, האם החגים המוכרים 

כימי חג לאומיים של העובדים בני 

מיעוטים יחשבו כימי חג שהרי חלק 

מהעובדים הם בני עדות אחרות, לרבות 

 העובדים האחראים

ים של ימי החג הלאומיים הבא

העובדים אשר אינם יהודים יחשבו 

 כ"חג" או "מועד": 

עיד אל אדחא )חג עיד אל פיטר, 

הראשון במוחרם )ראש השנה , הקורבן(

חג הולדת הנביא מוחמד ו האיסלאמי(

 .נבי(-)מוולד א
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הקבלן מתחייב להקים : 2.23

באזור ביצוע העבודות 

ר העתידיות להתבצע באזו

הגליל המערבי )בקרבת העיר 

נהריה( משרד קבע לכל תקופת 

ביצוע העבודות וההתקשרות 

 עם החברה..

האם המשרד אמור להיות ממוקם 

במתחם שייבחר ע"י המזמינה או בכל 

מקום שייבחר ברחבי הגליל המערבי? 

האם יכול להיות גם במבנה מסחרי או 

 פרטי שאינו מבנה יביל

סחרי או המשרד יכול להיות מבנה מ

 יביל, מיקומו יתואם מול החברה. 

החברה רשאית לדרוש הצבת משרד 

בהם מתוכננת יביל נוסף באתרים 

 . עבודה של חודש ומעלה
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ידוע לקבלן כי המזמין  :2.26

עשוי להעמיד מפקח מטעמו 

)בנוסף ו/או במקום מנהל 

 הפרויקט מטעמו(

אסבסט האם המפקח שאינו מפקח ה

שמונה לפרויקט יכול לתת הנחיות 

מקצועיות  הקשורות לעבודת 

 האסבסט?

המפקח יכול לתת הנחיות ולאכוף את 

תנאי היתר העבודה. כמו כן, המפקח 

יכול לתת הנחיות אשר אינן קשורות 

 לעבודות האסבסט באופן ישיר. 
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ביר לקבלן מעת החברה תע :3.1

לעת הזמנות עבודה לביצוע 

העבודות באתרים שונים 

 בארץ....

האם העבודה נשוא החוזה היא לא 

בהקשר לקרקעות מזוהמות בגליל 

מערבי באסבסט פריך, האם העבודה 

היא לא בהתאם לתוכנית עבודה 

שבהיתר המשרד להגנת הסביבה? איך 

נוכל לחשב כלכליות של עבודה מחוץ 

המערבי? האם ידוע  לתחום הגליל

למזמינה על מקומות נוספים בהם יש 

אסבסט פריך טמון בקרקע שאינו בגליל 

 מערבי ?

העבודות המתוכננות בשלב ב' של פינוי 

קרקעות מזוהמות באסבסט מרוכזות 

בגליל המערבי, אך החברה המנהלת 

שומרת לעצמה את הזכות להפעיל את 

הקבלן באתרים אחרים ברחבי הארץ 

מהלך ההתקשרות יעלה במידה וב

 הצורך בכך. 
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ביצוע עבודת כיסוי פסולת : 3.5

האסבסט במקום פינויה, 

האם הנושא יוכנס לתוך התוכנית 

המאושרת, האם השיטה ודרך העבודה 

אסבסט  היא לא בסמכותו של מפקח

ההנחיה העקרונית הינה פינוי אסבסט 

ההנחיה ולא כיסוי אסבסט בקרקע. 

לפתרון אחר תתקבל בהתאם לדרישות 



 

 

החברה את  ובמקרה זה תקבע

שיטת ודרך העבודה, והקבלן 

 יפעל בהתאם לכך

 

פריך? האם ניתן אישור עקרוני של 

המשרד לכסות פסולת אסבסט פריך 

במקום כלשהו ולא לפנות ,האם כחלק 

מהשארת הפסולת המזמינה תרשום על 

כך אזהרה בטאבו או כיצד ידע בעל נכס 

עתידי שיש אסבסט פריך בקרקע 

 שכוסה ?

 המשרד להגנת הסביבה. 

במידה ותבוצע עבודה מסוג זה היא 

תתומחר במנגנון המוצג במסמכי 

המכרז )תנאים לתשלום התמורה סעיף 

 (.7 –ב' 

המידע לגבי השארת פסולת האסבסט 

 בקרקע יועבר לגורמים הרלוונטיים. 
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חברה תהא רשאית ה: 3.9

להורות לקבן להתקין באתר 

מאזני גשר לצורך ביצוע 

 השקילות...

האם הקבלן יכול לספק הסכם 

התקשרות עם אתר שיש בו מאזני גשר 

קבועים לצורך שקילה כנגד העמדת 

אלה בכל אתר עבודה? האם המזמינה 

מתחייבת לשלם עלות מינימלית של 

הצבת מאזני גשר באתר אם הקף 

תר אינו מכלכל את עלות העבודה בא

 ההצבה ?

בהם צפוי כי עבודה תמשך באתרים 

לא יידרשו  ימי עבודה, 5 -פחות מ

באתרים אחרים יחולו בהצבת משקל. 

לא יהיה  להסכם 3.9הוראות סעיף 

 תשלום בגין הצבת מאזני גשר. 

הסכם מסגרת מסמך ג' סעיף  49

הקבלן ימנה ממונה על : 4.3

 הבטיחות

על דרישת הסף של האם אפשרי להקל 

שנים,  4ממונה בטיחות לניסיון של 

לניסיון בעבודות בניה של שנה ,למה 

נדרש ניסיון ארוך והאם ניסיון מוכח 

 בעבודות אסבסט לשנה יספק ?

הקבלן ימנה ממונה על  .4.3

הבטיחות, בהתאם לתקנות ארגון 

הפיקוח על העבודה )ממונים על 

בעל אישור  1996-בטיחות(, תשנ"ו

ות וכל אישור ו/או הסמכה ו/או כשיר

ניסיון אחרים הנדרשים לפי התקנות 

האמורות. הממונה על הבטיחות יכין 

תכנית בטיחות בין השאר בהתחשב 

בהנחיות הבטיחות הכלליות )נספח ה'(, 

ויבצע כל תפקיד המוטל עליו בהתאם 

לתקנות האמורות. מוסכם כי ככל 

שהדבר אפשרי על פי כל דין, וככל שאין 

ך לגרוע מזמינות או מאיכות עבודתו, בכ

מנהל העבודה יוכל לשמש גם כממונה 

 על הבטיחות.

השאלה אינה ברורה, בסעיף אין 

 דרישת סף לתקופת הניסיון
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הקבלן לא יבצע כל פעולה : 4.5

באתר ללא נוכחות מפקח 

אסבסט פריך צמוד מטעם 

האם  מבקשים הבהרה לסעיף זה,

הכוונה למפקח שמונה מטעם החברה 

המנהלת? האם המפקח צריך להיות 

באתר העבודה בכול זמן עד לסיומה ? 

במידה והמפקח עוזב את האתר האם 

הכוונה היא למפקח אסבסט פריך 

שמונה על ידי החברה המנהלת. על 

העבודות להתבצע בליווי צמוד של 

ה ללא מפקח אסבסט המפקח. עבוד

צמוד אסורה בהחלט, פרט למקרים 



 

 

חריגים שאושרו בכתב ומראש ועל ידי  מפסיקים את העבודה עד לחזרתו ? החברה

 החברה. 
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: הקבלן ימנע מעבודה 7.4

 ושהייה באתר הפרויקט....

מהי שעת תחילת העבודות? מה טווח 

מה , שעות העבודה שהקבלן יכול לעבוד

 יקרה עם יש אפשרות להמשך ביצוע

העבודה באתר בשעות שנקבעו והמפקח 

האם גם  אינו מוכן להישאר ולפקח,

למפקח יש הגדרת שעות רחבה כמו 

 לקבלן ?

שעות העבודה יקבעו עבור כל אתר 

בנפרד, בתיאום העם המפקח והחברה 

המנהלת. בכפוף לעונות השנה ולצרכים 

 של כל אתר.  םהייחודיי
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העבודה תאושר  תכנית :8.2

ותיחתם ע"י מהנדס אזרחי 

מטעם הקבלן ותימסר 

 למזמין...

האם כל תכנית עבודה צריכה להיחתם 

ע"י מהנדס אזרחי, בכל אתר או 

 באתרים עם הגדרות של גודל מינימלי?

התכנית תחתם על ידי מהנדס אזרחי 

 במידת הצורך ועל פי דרישת החברה. 
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על תכנית העבודה לכלול : 8.3

 פרק סביבתי....

האם הגדרות אלה אינם חלק מתוכנית 

העבודה המאושרת שאליה יינתן היתר 

 מהמשרד להגנת הסביבה?

על הקבלן להבטיח כי לא נוצרים 

מפגעים סביבתיים בעת עבודתו, ועל כן 

על תכנית העבודה להתייחס למפגעים 

סביבתיים פוטנציאליים היכולים 

עת עבודתו ואת אופן הטיפול להיווצר ב

 בהם במידה וייווצרו.  
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בעת עצירת העבודות יש  :8.7

לוודא כי תמשך השמירה על 

האתר, באחריות הקבלן ועל 

 חשבונו.

אם העצירה היא של שבועות או 

 חודשים מדוע העלות תושת על הקבלן?

 7עבודה לתקופה העולה על  הפסקת

ינה עקב פעילות הקבלן, תזכה ימים, שא

את הקבלן בכיסוי עלויות השמירה 

ליום, באישור  ₪ 1,500בתעריף של  

החברה המנהלת. בהתאם למפרט 

. 22כמפורט במענה לשאלה מספר 

החברה רשאית להפעיל חברת  לחילופין

שמירה ייעודית, החל מהיום השמיני 

אשר לא תהיה אחראית על כלי ואילך, 

 . קבלןצמ"ה וציוד של ה
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באחריות הקבלן לבצע את : 9.5

השקילה של הפסולת בתחנת 

 המעבר ובאתר הקצה...

אם המשאית יוצאת ישירות לאתר 

ההטמנה ,מדוע צריך לעצור לשקילה 

 נוספת בתחנת מעבר ?

במידה וההובלה היא ישירות לאתר 

הקצה ואין עצירת ביניים בתחנת מעבר, 

 לבצע שקילה בתחנת המעבר.  אין צורך

הסכם מסגרת מסמך ג' סעיף  56

לאתר  השלמת העבודות : 10.9

השלמת  לאחרהסעיף יתוקן ל: " הכוונה למילה לאחר?

העבודות יש לוודא כי הקבלן לא 

משאיר באתר פסולת מכל מין וסוג 



 

 

שהוא, והקבלן החזיר את המצב בשטח  יש לוודא כי .....

יחות האתר לקדמותו תוך ווידוא בט

 בסיום העבודות"
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מלחמה ו/או מבצע : 11.7

 צבאי.....

האם במידה ובאזור אתר העבודה 

מוכרזת כוננות והתראות מטעם 

המדינה או הצבא ו/או כוחות הביטחון 

, עדין הקבלן חייב להמשיך בעבודה 

בניגוד להוראה אחרת של רשות 

 ממשלתית או מקומית?

קבלן לפעול בהתאם לדרישות של על ה

כלל הרגולטורים. במידה ותהיה הוראה 

להשבית את העבודות מטעם רשות 

ממשלתית כזו או אחרת, הקבלן יוכל 

לעצור את העבודות בתיאום עם 

 החברה. 

 הסכם מסגרת מסמך ג' סעיף 58

דו"ח מסכם לעבודות : 12.6.2.1

אסבסט )הכולל אישור אכלוס( 

הגנת מאושר ע"י המשרד ל

 הסביבה

 

מסמכים אלה הם באחריות ובשליטת 

מפקח האסבסט של המזמינה, איזה 

שליטה יש לקבלן לקבל אותם בלוח 

הזמנים המפורט? איך אפשר לשלוט על 

לוחות הזמנים של המשרד להגנת 

 הסביבה בהוצאת אישור לדוח מסכם ?

במידה וחל עיכוב עכב אי קבלת אישור 

יה המשרד להגנת הסביבה, ניתן יה

לאשר באופן עקרוני את החשבון. עם 

זאת, אישור הסופי והגשת חשבונית 

המס תתבצע רק לאחר קבלת אישור 

המשרד, המהווה אסמכתא לשלמות 

 ותקינות העבודה שבוצעה. 
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התמורה או כל חלק : 12.9

מימנה תשולם לקבלן כנגד 

 קבלת חשבונית מס כדין

ישלם את תשלום מס  מדוע המזמין לא

ערך מוסף שבחשבונית במועדה, שהרי 

הוא מתקזז עליה ברשות המס ואינה 

 חלק מהתשלום שמועבר ע"י המדינה?

 אין שינוי במסמכי המכרז
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)לרבות תוספת קבלן : 13.4

ראשי, תוספת עבודות לילה, 

תוספת לעבודות קטנות, 

 תוספת מרחק וכיוצ"ב(

הקבלן יידרש לבצע עבודות שאינם אם 

בתחום עיסוקו והוא צריך להעביר 

לקבלו מומחה אחר , מדוע לא תשולם 

ביצוע -לו תוספת קבלן ראשי ? לדוגמא

 יציקות בטון.

במקרים מיוחדים, כאשר החברה 

תחליט על קבלה, באמצעות המציע 

שירותים נוספים אשר לא של הזוכה, 

עי נכללים במפרט העבודות הנדרשות 

הקבלן, תשלם החברה את עלות 

השירותים בתוספת רווח קבלני בגובה 

10% 
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הבחירה בין המחירונים : 13.5

דלעיל תעשה בהתאם לבחירתה 

והחלטתה הבלעדית של 

 החברה....

האם הבחירה תהיה לכל אתר בנפרד או 

בתחילת החוזה לכלל האתרים כמחירון 

אם ידוע למזמינה על מפתח לפרויקט? ה

עוד מחירון לעבודות אסבסט שאינו 

 מחירון דקל ?

הבחירה תהיה עבור כל סוג עבודה 

ואתר בנפרד. סעיף זה מתייחס לעבודות 

נוספות שאינן מוגדרות במסגרת הצעת 

המחיר של מכרז זה, ועבודות שאינן 

בהכרח עבודות אסבסט. המחירון 

 משרד השיכוןהנוסף הינו מחירון של 

 בינוי.וה
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כולל ציוד מיגון המספיק : 16.5

 15אחזקת ציוד מגן אישי נשימתי של 

ערכות מסכת פנים מלאה עם מערכת 

ליחידה או  ₪אילוץ אוויר עולה אלפי 

 ערכות.  10 –הדרישה תצומצם ל 



 

 

לכמות הנדרשת, האם  ₪עשרות אלפי  איש... 15עבור לפחות 

אפשר לשקול הקטנה של הכמויות או 

 ציוד המגן? החרגה של סוג
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ערבות ביצוע בסך של  - 18.1

500,000 ₪  

האם ניתן להגיש ערבות ממוסד פיננסי 

 שאינו בנק? לדוגמא חברת ביטוח

אין מניעה להמצאת ערבות של חברת 

 ביטוח
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באתר  ביצוע עבודה -בטבלה  21

ללא מפקח אסבסט צמוד 

 לכל עבירה( ₪ 2,000)

האם הכוונה למפקח שמונה ע"י 

המזמינה? האם במקרה שהמפקח עוזב 

את האתר בלי לעדכן את הקבלן או בלי 

לתת הנחיה בכתב ביומן עדיין זו 

 אחריות הקבלן

הכוונה היא למפקח אסבסט פריך 

שמונה על ידי החברה. אין לבצע 

כחות מפקח, עבודות באתר ללא נו

במידה והמפקח עוזב את האתר בלא 

תיאום עם מנהל הפרויקט, יש לעצור 

את העבודה במיידי ולעדכן את מנהל 

 הפרויקט. 
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מקום השיפוט הבלעדי : 23.9

בכל התדיינות בעניינו של 

הסכם זה יהא ביהמ"ש 

המוסמך בעיר תל אביב יפו 

 וביהמ"ש זה בלבד.

אפשר לקבוע מראש מוסד בוררות האם 

מוסכם או מינוי בורר ו/או מגשר 

 מוסכם?

 אין שינוי במסמכי המכרז

 תנאי –הסכם מסגרת מסמך ג'  66

: 1סעיף  – ח' נספח –תשלום 

התשלומים יתבצעו רק כנגד 

 קבלה וחשבונית מס...

החוק מאפשר הגשת חשבון עסקה עד 

לקבלת הכסף, האם ניתן ליישם זאת 

 גם כאן?

 אין שינוי במסמכי המכרז

 תנאי –הסכם מסגרת מסמך ג'  67

: 3סעיף  – ח' נספח –תשלום 

לאחר בדיקת ואישור החברה 

 את נכונות הנתונים.....

האם ניתן להעביר את החשבוניות לנציג 

החברה המנהלת שבאתר שבגליל 

 מערבי?

הגשת החשבונות תתבצע באופן מקוון 

על ידי מערכת המקסווב, במידה 

החשבונית חתומה באופן דיגיטלי ו

הגשה זו תספק. במידה והחשבונית 

אינה חתונה באופן דיגיטלי, אין שינוי 

 במסמכי המכרז. 

תשלום  – 1שאלה כללית  68

 מינימום

 ? האם ישולם תשלום מינימום לאתר

מ"ק יש  2באתר בו יש לפנות  :לדוגמא

יום הכנה ,יום עבודה ,יום פירוק לפי 

עובדים וכלי הצמ"ה מפתח דרישות ה

וקבלה  ₪ 25,000 -מדובר בעלות של כ

ואם מדובר בהרבה אתרים  ₪ 3,600של 

 .ההפסד מצטבר

ישולם תשלום  ,"קמ 5 עד, קטן אתר

 . ₪ 20,000מינימום של 



 

 

האם הקבלן יכול בתאום עם המנהלת  תחנת מעבר – 2שאלה כללית  69

תא שטח שישמש כתחנת  ,להציע מקום

משקל שישמש עד  מעבר ולהתקין בה

לסיום הפרויקט ומהם תנאי הסף 

, חשמל ,שילוט ,למתחם כזה ...גידור

 מים עוד ככול שתעלו בדרישתכם .

לא תתאפשר הקמה של תחנת אחסון 

עצמאית שתחליף תחנת מעבר מוסדרת 

 על פי חוק. 

זמן  – 3שאלה כללית  70

 בטלה/ביטול 

במידה והקבלן נערך לעבודה וקיבל צו 

יבה שאינה תלויה בו ,אם התחלה ומס

מהיעדרות של מפקח או דרישה של 

המנהלת או סירוב של בעל הקרקע 

לכניסת הקבלן או כול סיבה שאינה כוח 

עליון או מלחמה ,האם ישולם זמן 

 בטלה או ביטול ומהו ?

כל עוד לא הוסדר האתר לתחילת 

העבודות )דהיינו גודר, שולט והובאו 

דמי  כלי צמ"ה וכח אדם( לא ישולמו

 בטלה. 

מוסכם כי במקרה בו יורה המזמין על 

הפסקת ביצוע העבודות באתר 

הפרויקט כולו, יהיה המזמין רשאי 

להודיע לקבלן כי עליו להשאיר את כלי 

החפירה באתר הפרויקט עד לחידוש 

העבודות ובמקרה כזה ישולמו לקבלן 

ליום, עבור  ₪ 1,000"דמי בטלה" בגובה 

ו הניפוי ו/או כל אחד מכלי החפירה ו/א

הגריסה. לחילופין יהיה המזמין רשאי 

להורות לקבלן להתפנות מאתר 

הפרויקט עד חידוש העבודות ובמקרה 

כזה יפנה הקבלן את כלי החפירה 

מאתר הפרויקט והוא ישיב אותם 

לאתר במועד שייקבע על ידי המזמין 

ימים  3ובלבד שמועד זה יחול לפחות 

על  לאחר מסירת הודעה מטעם המזמין

חידוש העבודות באתר הפרויקט. 

במקרה כזה, ישלם המזמין לקבלן סך 

בלבד בגין כל אחד מכלי  ₪ 2,000של 

החפירה שפונו מאתר הפרויקט 

ושהושבו אליו לאחר מכן. למען הסר 

ספק מובהר כי לא תשולם תמורה 

כלשהי בגין כלי חפירה שפונה מאתר 

הפרויקט אך לא הושב אליו, או בגין 

ה שלא נמצא באתר הפרויקט כלי חפיר

טרם מסירת ההודעה על הפסקת 

העבודות ושהובא לאתר הפרויקט 

לאחר חידוש העבודות. עוד מובהר כי 

תשלום כאמור לא ישולם בגין הוצאת 

כלי חפירה מאתר הפרויקט או הבאת 



 

 

כלי חפירה לאתר הפרויקט שלא 

יתרחשו במסגרת חידוש עבודות לאחר 

מקרה של הפסקתן בהוראת המזמין. ב

הפסקת עבודות באתר הפרויקט, יהיה 

המזמין רשאי לבחור באחת החלופות 

המפורטות לעיל לפי שיקול דעתו 

הבלעדי והקבלן מוותר על כל טענה 

 בקשר לכך.

הגדל צוותי  – 4שאלה כללית  71

 עובדים

אם הקבלן ירחיב את רשימת העובדים 

, האחראים לאסבסט פריך בחברתו

העובדים  האם יוכל להוסיף את

הנוספים לביצוע עבודות לאחר הזכייה 

או להחליף בין העובדים האחראים 

 הרשומים?

כל החלפה במצבת העובדים תהיה 

בכפוף לאישור החברה מראש ובכתב, 

 ובהתאם לכל דין. 

האם הקבלן נדרש לשני צוותים נוכחים  אספקת כ"א  – 5שאלה כללית  72

במשרדי האתר גם עם אין דרשה 

צוותים ,עובדים אחראים  2להפעלת 

 וכלי צמ"ה

אין צורך להעמדת צוות שני במידה 

ואין שני אתרים פעילים במקביל. כ"א 

אמור לתאום לכמות האתרים 

 הפעילים. 

במידה ויש אתר אם כמות קטנה של  שינוע אסבסט  – 6שאלה כללית  73

אסבסט פריך ,האם אפשר להעביר 

אותו בסוף העבודה לאתר אחר 

בו עבודה לחסוך בהוצאות  שמבוצעת

אחסנה בתחנת מעבר או בהעברה ע"י 

מוביל חומרים מסוכנים לאתר אפעה 

 בדרום

באתרים בהם הכמות לפינוי אינה 

מצדיקה שינוע לתחנת המעבר )כשק 

 . פעילבאתר  להשתמשבודד(, ניתן יהיה 

 המנהלת והחברה המפקח עם בתיאום

  .ומראש בכתב

 

האם מי שקיבל רישיון לתחנת מעבר  שינוע  – 7שאלה כללית  74

לאסבסט פריך מחויב לקלוט כול 

פסולת מאתרי שיקום קרקעות 

, מזוהמות באסבסט שבגליל מערבי

ככול הידוע לנו יש תחנה אחת כזו 

 בחברת תעבורה

על הקבלן ליצור את ההתקשרויות 

 הרלוונטיות

שיון משתמש, קרי הרשאות לשימוש רי האם צריך לשלם על תוכנת הניהול? משרד  – 8שאלה כללית  75

 במערכת יסופקו על ידי החברה

האם צריך להדפיס חומרים של  משרד  – 9שאלה כללית  76

הפרויקט להגשת חשבון או מספיק מה 

 ?שנשמר בתוכנת המקסווב

אישור החשבון מול מנהל בפרויקט 

יתבצע )בשגרה( באופן מקוון/ממוחשב. 

אך אין לפסול את הצורך בהדפסת 



 

 

 ידע בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. מ

מפקח  – 10שאלה כללית  77

 אסבסט פריך 

ככול הידוע לנו לא הגיע אף מועמד 

לפיקוח למפגש מציעים ואף מפקח לא 

הגיש בקשה למסמכים, ברצוננו לדעת 

אם יש מפקח אסבסט לפרויקט ואם כן 

האם אפשר לקבל את התוכנית 

 ?העקרונית שלו לביצוע הפרויקט

מפקח מתבצעת בהליך מכרזי  בחירת

 נפרד, שאינו רלוונטי להליך זה.

 מפקחים לא זומנו לכנס.  

כמה זמן יינתן לקבלן מרגע חתימה על  חוזה  – 11שאלה כללית  78

התקשרות בחוזה ועד לתחילת ביצוע 

 עבודות ?

תחילת העבודות כפופה לקבלת היתרים 

 לאתרים השונים. 

זמן זה זמן התארגנות לתחילת  כמה חוזה – 12שאלה כללית  79

 הפרויקט ?

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז

מדוע נדרש קבלן לבצע עבודות קרקע   1שאלה  80

מזוהמות ולא תקרית  אם בשנים הנ"ל 

הקבלן פירק תחנות כוח אם בצורה 

 ישירה

או בצורה קבלן משנה או בצורה  

 שותפות פנימית לעבודות הנ"ל

רשת לעבודות נשוא מכרז זה נד

מיומנות לעבודה בקרקע מזוהמת 

 באסבסט פריך

אם העובדים האחראים היו אחראים  2שאלה  81

בעבודות של ניקוי קרקעות בשלב א של 

פינוי אסבסט בכל גליל מערבי /נהריה 

וביצעו עבודות תחת שם קבלנים 

 אחרים ניתן להוכיח מעבר לכל ספק

נדרש להציג ניסיון של העובדים 

הקבלן. במידה האחראים, לא של 

ועובדים האחראים רכשו ניסיון 

רלוונטי כאשר הועסקו על ידי קבלן 

אחר ומועסקים כיום על ידי הקבלן 

המציע, ניתן להציג את ניסיונם 

 ולהוכיח את מיומנותם. 

המחיר שנקבע לא משקף את העבודה   3שאלה  82

הנ"ל  וצריך לתת אפשרות לפלוס ולא 

 רק מינוס

 המכרז אין שינוי ממסמכי 

צריך שיהיה כמות מינימום לאתר   4שאלה  83

 אחרת הקבלן מראש יפסיד כסף

 תשלום ישולם"ק מ 5 עד, קטן אתר

 .₪ 20,000 של מינימום

צריך לקבל  את תכנית העבודה בשביל   5שאלה  84

לתת הצעת מחיר  והערות כמו שצריך 

אחרת כל מחיר שינתן לפני לא תקף 

 מבחינת חוק

תוכנן הוא מגוון ולכן סל האתרים המ

אין תכנית עבודה עקרונית, עבור כל 

אתר תכתב תכנית עבודה פרטנית. על 

הקבלן לתמחר לראות עיניו ועל בסיס 

ניסיונו בעבודות קודמות את המחיר 



 

 

למ"ק עבודה, הכולל את כל רכיבי 

 העבודה כמפורט במסמכי המכרז. 

צריך לקבל תכנית איזה אתרים יהיו   7שאלה  85

שונים ומה הסדר יש לזה חשיבות רא

 גדולה

תעדוף הביצוע יעשה בהתאם לצרכים 

שיעלו ויקבעו לאורך הפרויקט ולכן אין 

 סדר ביצוע הניתן להצגה בשלב זה. 

כמן כן, לא כל האתרים ידועים בשלב 

 זה.

יש עוד המון שאלות שישאלו לאחר  6שאלה  86

 קבלת תכנית העבודה מטעם המפקח

ים לביצוע מוגדרים כלל הקווים המנח

במסמכי המכרז, נושאים פרטניים 

וחריגים אשר יעלו בעת יציאה לביצוע 

 של אתרים שונים יענו במעמד זה. 

באופן כללי תנאי הסף המקצועיים  הערה כללית   87

, 3הנדרשים במכרז המובאים בסעיף 

לא משקפים לימוד מוקדם של 

המציעים הקיימים בשוק, לא משקפים 

של הפרויקט, מכילים את הצורך 

תנאים רבים שאינם הכרחיים לביצוע 

השירות המבוקש וכתוצאה מכך היצע 

המתמודדים מצטמצם מאוד באופן 

שפוגע בשוויון ויפגע באופן ישיר 

 ביעילות המכרז. 

לכן אנו מבקשים לעדכן את תנאי הסף 

 מחדש.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 הגבלת ניסיון בשנים:  1שאלה  88

מגביל את הפרויקטים  3.2.2.3סעיף 

 והילך. 2015להצגת הניסיון רק משנת 

מדוע ההגבלה זו נדרשת? הרי בן כה 

וכה עבודות דוגמת נשוא המכרז לא 

 נפוצות. 

לא זו  2015ניסיון בביצוע עבודות מלפני 

בלבד שלא נשכח, להיפך הולך ומתעצם 

 עם השנים.

 אין שינוי במסמכי המכרז

ביצוע איסוף אסבסט פריך דרישה ל  2שאלה  89

 בקרקע:

הסעיף שלעיל דורש ניסיון באיסוף 

מכרז זה נדרשת לעבודות נשוא 

מיומנות לעבודה בקרקע מזוהמת 

 באסבסט פריך



 

 

אסבסט פריך מקרקע, כאשר בפועל 

כמעט ולא נעשו עבודות כאלו בארץ 

)למעט עבודות ספציפיות בעיר נהריה 

 בהן לקחנו חלק(. 

 נבקש את התייחסות המזמין: 

אילו חברות מוכרות למזמין העבודה 

 קע?שביצעו פינוי אסבסט פריך מקר

בהתחשב בעובדה שאיסוף אסבסט 

צמנט מקרקע לא קל יותר מאסבסט 

 פריך.

 מדוע תנאי זה נדרש?

עבודות פירוק אסבסט פריך מתקרה 

מותזת בתוך מבנה סגור המחייבות 

עבודה בחללים אטומים מורכבות פי 

כמה וכמה, ודורשות מיומנות 

ומקצועיות הרבה יותר מהעבודות נשוא 

 המכרז.

חברתינו הינה מהוותיקות והמנוסות  עוד הערה כללית  90

בתחום )החל מיום פרסום התקנות 

לעבודה באסבסט(, חברתינו בעלת 

הסיווג הקבלני הגבוה ביותר שישנו 

(, בעלת איתנות פיננסית וגב כלכלי 5)ג

 איתן.

צוע עבודות אסבסט לחברתנו ניסיון בבי

פריך בתעשיה  מוסדות חינוך בתי 

חולים, מורכבות שדרשו משאבים רבים 

 מקצועיות ומיומנות.

לחברתנו ניסיון בביצוע עבודות אסבסט 

בקרקעות בסדרי גודל ענקיים, שכללו 

 ניפוי קרקע במספר מוקדים בארץ.

באופן אבסורדי תנאי הסף מקשים 

מאוד על חברתינו להשתתף במכרז 

 זאת על אף כל האמור לעיל.ו

 אין שינוי במסמכי המכרז

  3.2.2.3סעיף  91

"לעובד האחראי ניסיון בביצוע 

ע ניסיון ביצוע העבודות נדרש מדו .א

להתקיים בעובד, הרי מגיש 

ההצעה הוא התאגיד שבעל 

נדרש להציג ניסיון של העובדים 

האחראים, לא של הקבלן. במידה 

ועובדים האחראים רכשו ניסיון 



 

 

של לפחות שלוש עבודות 

אסבסט שהינן "עבודות 

פריך בקרקע" )ולא  אסבסט

 2015 –טיפול במפגעים,( משנת 

ובלבד שהעבודות הנ"ל קיבלו 

)על שם המציע( מאת  אישור

 הוועדה המקצועית"

הקישורים ההסמכה והניסיון, 

 העובד מועסק תחת התאגיד?

רלוונטי כאשר הועסקו על ידי קבלן 

ום על ידי הקבלן אחר ומועסקים כי

 המציע, ניתן להציג את ניסיונם.

למיטב ידיעתנו ניקיון של אסבסט  .ב 92

פריך בקרקע בוצע רק בפרויקטים 

בודדים בעיר נהריה ובסביבתה, כך 

שסעיף זה פוסל למעשה כמעט את 

כל החברות המורשות לפנות 

אסבסט פריך )כאשר ממילא 

מדובר בכמות לא גדולה של 

 חברות(.

נשוא מכרז זה נדרשת לעבודות 

מיומנות לעבודה בקרקע מזוהמת 

 באסבסט פריך

יש לציין כי ישנן עבודות אסבסט  .ג 93

פריך מורכבות פי כמה מאשר 

העבודה המתוארת במכרז שבנדון, 

ועוד שביצוע ניקיון קרקע 

מאסבסט צמנט הוא לא פחות 

 מורכב.

לעבודות נשוא מכרז זה נדרשת 

ת מיומנות לעבודה בקרקע מזוהמ

 באסבסט פריך

 
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 


