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 אשכול תעשיות ורישוי עסקים 

 2220.12.08מתאריך  42פגישה מספר  –  וועדת היגוי סיכום ישיבת 

 נוכחים: 

   :חברי ועדה

   שולי נזר נציג  המשרד להגנת הסביבה: 

 יעל פריש אילנית וורנר והחשכ"ל:  ת ונציג

 נציג משרד הביטחון: זהר ירמיהו 

 נציגת רמ"י: ליבנת אוליניצקי 

 

 נוספים:משתתפים 

 הביטחון: מיכל שפיגל משרד 

 . מיכל לוי מרק כץ, אבי חיים, נועם פוניה, המשרד להגנת הסביבה: 

 . החברה לשירותי איה"ס: אולג גרנד, מתי כספי

 

 :סיכום הישיבה

פרויקטים    10פרויקטים נמצאים בשלב שיקום,    20  ,פרויקטים  32-בסה"כ הושלם הטיפול ב  סטטוס הפרויקט:  .1

 .  סקר היסטורי והכנת תכניות חקירהפרויקטים נמצאים בשלב  9בשלב חקירה, 

 : ועדת ההיגוי אישרה את עדכוני הלו"ז הבאיםו .2

 

  

סטטוסשלבאתר
לו"ז 

מקורי/הת
חלתי

לו"ז 
מעודכן - 
וועדה 23

לו"ז 
מעודכן - 
וועדה 24

חריגה
פעולה מתקנתהערות צפויה

07.202201.20236-בביצועסקר היסטורימתחם דרום גלילות
עיכוב בתיאומי כניסה לבסיס ואיסוף חומרים וקבלת התייחסות 

מרשות המים

06.202208.202202.20234בביצועתכנון הריסה

עיכוב בשל פלישה לאתר ויצירת מפגע אסבסט. נדרשה חלוקת 
תכנון לשני שלבים: עבודות טיפול במפגעי אסבסט בעדיפות 

ראשונה ותכנון הריסות כללי בעדיפות השניה.

שמירה באתרים שנמסרים 
לרמ"י לצמצום התופעה אושרה 
בועדת היגוי מס' 23 )יולי 2022(

08.202210.202202.20234בביצועהוצאת היתר הריסה

12.202204.202311.20237היערכות הריסה

עיכוב בשל פלישה לאתר, נגרמו מפגע אסבסט.09.202201.20234-בביצועפינוי מפגע אסבסט

הופעל קבלן לטיפול באסבסט. 
שמירה באתרים שנמסרים 

לרמ"י לצמצום התופעה אושרה 
בועדת היגוי מס' 23 )יולי 2022(.

09.202211.202205.20236בביצועחקירהכלא 4, בה"ד 16, צריפין
עיכוב בשל פלישה לאתר ויצירת מפגעי אסבסט. צפי לחידוש 

חקירה בחודש 02.2023.

הופעל קבלן לטיפול באסבסט. 
תקצוב שמירה במחנות צה"ל 

מתפנים.

12.20208.202203.20235בביצועחקירהשיכון הרופאים תל השומר
הרחבת חקירת קרקע וגז קרקע. עיכוב בתיאומים מול שיבא ומול 

עיריית רמת גן.
מחוז ת"א פועל מול העירייה 

להאצת התהליך

עדכון תכנית חקירה וביצוע בסיס דלק - נשר
עיכוב במסירת המחנה לרמ"י. נמסר רק בחודש 03.202107.2204.20239.11.2022בביצועהחקירה

עיכוב בקבלת אישור המשרד וצפי לתיאום תשתיות ארוך.12.202206.20236-בביצועהקמת מערך ניטור סביב האתר
הוספת סבבי חקירה.08.202206.202310-בביצועביצוע תיחום הזיהום בסלע

04.202204.202312.20238בביצועשיקוםמטמנה יבנה
עיכוב בשל גילוי כמויות נוספות של הפסולת ובשל המתנה 

להגדלת תקציב.

עודכנה מתודת עבודה בחקירות 
גופי פסולת עתידיים על מנת 
למנוע מקרים דומים בעתיד

המתנה לאישור תכנית החקירה במשרד וברשות המים.08.202112.202206.20236בביצועתכנון שיקום וחקירהרתמים
עיכוב בקבלת היתרים מרשות שדות התעופה.4.202308.202301.20243בביצוע שיקוםבח"א 27

03.202210.202202.20234בביצועשיקוםמתחם 4 + 5 - צריפין
מתחם שוחרר למעט מגרש 203. 

עיכוב בשל המתנה להגדלת התקציב.

2.202402.202406.20244בביצועשיקוםמטמנות דר' גלילות

נפח מטמנת עפר בנין גדל לפחות פי 3 מההערכות הראשונות. 
תיאום תשתיות איטי, בדגש על בזק להם לקח זמן רב לתת 
מענה. נושא גבולות מטמנת רמה"ש עדיין בבירור מול רמ"י.

עיכוב בהוצאת היתר הריסה מול עיריות ראשל"צ ובאר יעקב.כלא 4, בה"ד 16, צריפין

בית הכרם
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 אשכול תעשיות ורישוי עסקים 

  

 : החלטות וועדת ההיגוי .3

 

גה לחברי הוועדה את תכנית העבודה  : החברה הצי2023ת לשנת  פריסה תקציביל   צפיאישור תכנית עבודה ו .4

  אתרים שונים.  30יטופלו  צפויים    2023במהלך שנת  .  מלש"ח  184-כ   -  2023פריסה התקציבית לשנת  ל  וצפי

אות שיקום )כיוון שלא ניתן לאמוד אותן  בון הוצבחלק מהאתרים בהם מתבצעת חקירת קרקע לא נלקחו בחש

ולאיש  לממצאים  בהתאם  התכנית  של  עדכון  יתבצע  אלו,  באתרים  החקירה  השלמת  עם  לכן,  ורי  מראש(. 

 הועדה.  

 י נוכחים, חברי וועדת ההיגו עתקים:ה
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